

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:		číslo ZL:
smlouva:	053/2021/01	3
objednatel:	Muzeum středního Pootaví Strakonice	
zhotovitel:	Kuběnský spol. s r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město	

název ZL:	Přidání nové lišty		
dotčené st. objekty:	B 2.18		

předmět změny:
Přidání nové lišty - propojení se dvěma stávajícími lištami, tak, aby tvořilo tvar písmene U.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
V původním projektu byly 2 lišty, ale vzhledem k nákupu nových sbírkových předmětů, které byly umístěny do dveřní niky, je nutné dokoupit 3.lištu a propojit se dvěma stávajícími (do tvaru písmene U), tak aby mohlo dojít ke správnému nasvícení těchto předmětů.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: tvoří neoddělitelnou součást expozice
zařazení změny dle ZZVZ:

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	5 686,00	Kč
	21%DPH	1 194,06	Kč
	celkem	6 880,06	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	5 686,00	Kč
	21%DPH	1 194,06	Kč
	celkem	6 880,06	Kč
vliv na termín dokončení:	<i>bez vlivu</i>		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>bez jiných vlivů</i>		

vyjádření AD:
vyjádření TDI:
vyjádření objednatele:
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	
příloha č.2	
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele:	Datum:
za AD:	Datum:
za KÚ PK, OPP	Datum:
za TDI:	Datum:
za objednatele:	Datum:
ostatní:	Datum: