

DODATEK č. 1/2021

k Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003991 ze dne 7.10.2019,

„Dovýkup pozemků dotčených stavbou dálnice D1 (D47)“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu: ředitel Závodu Brno
Šumavská 31, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: EXACT ING, s.r.o.
Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
zastoupena: jednatelkou
IČ: 29236517

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2021 ve znění:

III. Doba plnění

- původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 24 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.

- znění dle Dodatku č. 1/2021:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2022.

Zdůvodnění:

K posunutí termínu plnění dochází z důvodu nutnosti odstranění omezení k nakládání na pozemcích v k.ú. Milenov, kde již ke dni 21.5.2021 bylo ze strany soudního exekutora doručeno sdělení o ukončení exekučního řízení zastavením.

Dalším důvodem jsou lhůty stanovené ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předpokládané lhůty pro zahájení převodu pozemků v k.ú. Podhoří na Moravě a Šilheřovice jsou nejdříve k termínu 12/2021.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2021 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PT-003991 ze dne 7.10.2019.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Brně dne.....

V Brně dne

.....

Digitálně podepsal
Datum: 2021.09.06 16:33:48
+02'00'

ředitel Závodu Brno

jednatelka