

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0417/2020/E/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČ:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Radim Jakubíček, referent odboru majetku a investic (MI) Tel.: +420 518 670 123 Email: jakubicek@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	MIKULÍK projekty s.r.o.
IČ:	276 97 746
Číslo autorizace:	ČKAIT 1301361
Sídlo:	Uherské Hradiště, Svatoplukova 285, PSČ 68601
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel zhotovitele tel.: 572 540 123; mob.: +420 603 578 142 email: info@projektymikulik.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Uh. Hradiště
Číslo účtu:	209701799/0300



Článek II. Základní ustanovení

1. Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0417/2020/E ze dne 11.02.2021 na zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a pro realizaci stavby "**Regenerace sídliště Chaloupky, etapa F**" se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 2 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých člancích tohoto dodatku.

Článek III. Cena díla platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění čl. V. odst. 2. a čl. V. odst. 5. nahrazuje novým zněním:

2. Podle specifikace:

	cenová nabídka	Dodatek č. 2 (1. část platby)	Dodatek č. 2 (2. část platby)
KOMUNIKACE REZIDENCE TRŽNICE-CHALOUPKY			
A) KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1 ČÁST + 2 ČÁST			
1) STUDIE	již zaplacená		
komunikace a zpevněné plochy 1.část	35 000 Kč	-	-
cyklostezka a chodníky 2.část	10 000 Kč	-	-
cena celkem bez DPH	45 000 Kč	-	-
DPH21%	9 450 Kč	-	-
cena vč. DPH	54 450 Kč	-	-
2) DUSP			
geometrické zaměření - doplnění výškopisu a polohopisu území v potřebném rozsahu 1 část	12 000 Kč	12 000 Kč	
rozšíření geometrického zaměření vč.2 části	7 000 Kč	7 000 Kč	
komunikace a zpevněné plochy 1.část	87 000 Kč	87 000 Kč	
cyklostezka a chodníky 2.část	45 000 Kč		45 000 Kč
veřejné osvětlení (VO)	19 000 Kč	19 000 Kč	
úprava dešťové kanalizace	9 000 Kč	9 000 Kč	
inženýrská činnost	35 000 Kč		35 000 Kč
kompletace paré č.1-6	6 000 Kč	6 000 Kč	
cena celkem bez DPH	220 000 Kč	140 000 Kč	80 000 Kč
DPH21%	46 200 Kč	29 400 Kč	16 800 Kč
cena vč. DPH	266 200 Kč	169 400 Kč	96 800 Kč
3) DPS			
komunikace a zpevněné plochy 1.část	80 000 Kč	80 000 Kč	



cyklostezka a chodníky 2.část	37 000 Kč		37 000 Kč
veřejné osvětlení (VO)	15 000 Kč	15 000 Kč	
úprava dešťové kanalizace	23 000 Kč	23 000 Kč	
plán BOZP	10 000 Kč		10 000 Kč
kompletace paré č.1-4	6 000 Kč	6 000 Kč	
rozpočet a výkaz výměr	23 000 Kč	13 000 Kč	10 000 Kč
cena celkem bez DPH	194 000 Kč	137 000 Kč	57 000 Kč
DPH21%	40 740 Kč	28 770 Kč	11 970 Kč
cena vč. DPH	234 740 Kč	165 770 Kč	68 970 Kč
A) cena celkem bez DPH	459 000 Kč	277 000 Kč	137 000 Kč
DPH21%	96 390 Kč	58 170 Kč	28 770 Kč
cena vč. DPH	555 390 Kč	335 170 Kč	165 770 Kč

B) ZELENĚ A HRŠTĚ (Atelier König Uh.Hradiště)			
1) STUDIE	již zaplacená		
hřiště	17 000 Kč	-	-
zeleň 1část	10 000 Kč	-	-
zeleň 2část	20 000 Kč	-	-
Vizualizace, VIDEO	45 000 Kč	-	-
cena celkem bez DPH	92 000 Kč	-	-
DPH21%	19 320 Kč	-	-
cena vč. DPH	111 320 Kč	-	-
2) DUSP			
hřiště	36 000 Kč		36 000 Kč
zeleň 1část	33 000 Kč	33 000 Kč	
zeleň 2část	75 000 Kč		75 000 Kč
kompletace paré č.1-6	3 000 Kč	3 000 Kč	
inženýrská činnost	7 000 Kč		7 000 Kč
cena celkem bez DPH	154 000 Kč	36 000 Kč	118 000 Kč
DPH21%	32 340 Kč	7 560 Kč	24 780 Kč
cena vč. DPH	186 340 Kč	43 560 Kč	142 780 Kč
3) DPS			
hřiště vč. rozpočtu	29 000 Kč		29 000 Kč
zeleň 1část vč rozpočtu	14 000 Kč	14 000 Kč	
zeleň 2část vč rozpočtu	36 000 Kč		36 000 Kč
kompletace paré č.1-4	4 000 Kč		4 000 Kč
cena celkem bez DPH	83 000 Kč	14 000 Kč	69 000 Kč
DPH21%	17 430 Kč	2 940 Kč	14 490 Kč



cena vč. DPH	100 430 Kč		
B) cena celkem bez DPH	329 000 Kč	50 000 Kč	187 000 Kč
DPH21%	69 090 Kč	10 500 Kč	39 270 Kč
cena vč. DPH	398 090 Kč	60 500 Kč	226 270 Kč

Rekapitulace A) + B)

A) KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1 ČÁST + 2 ČÁST	459 000 Kč	277 000 Kč	137 000 Kč
B) ZELEŇ A HŘIŠTĚ VČ. MOŽNOSTI VIZUALIZACE A VIDEO	329 000 Kč	50 000 Kč	187 000 Kč
A)+B) cena celkem bez DPH	788 000 Kč	327 000 Kč	324 000 Kč
DPH21%	165 480 Kč	68 670 Kč	68 040 Kč
cena vč. DPH	953 480 Kč	395 670 Kč	392 040 Kč

5. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli faktury za dílčí plnění (ceny uvedeny bez DPH) následujícím způsobem:

• Pro část A):

- Zpracování studie – 45.000 Kč;
- Zpracování DUSP – 1. platba 140.000 Kč bez DPH, 2. platba 80.000 Kč bez DPH;
- Zpracování DPS – 1. platba 137.000 Kč bez DPH, 2. platba 57.000 Kč bez DPH.

• Pro část B):

- Zpracování studie – 92.000 Kč;
- Zpracování DUSP – 1. platba 36.000 Kč bez DPH, 2. platba 118.000 Kč bez DPH;
- Zpracování DPS – 1. platba 14.000 Kč bez DPH, 2. platba 69.000 Kč bez DPH.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 76. schůzi dne 30.08.2021 usnesením č. 2/76/RMV/2021.



VESELÍ
NAD MORAVOU

Veselí nad Moravou dne

zhotovitel:

objednatel:

Ing. Jaroslav Mikulík
jednatel zhotovitele

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou