

Čj.: MULA 25854/2021  
Počet listů dokumentu: 2  
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0  
Spisový znak: 56.18

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MULA 8886/2021 ze dne 07.04.2021(dále též „dodatek“)**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### **Článek I. Smluvní strany**

#### **ZHOTOVITEL DÍLA:**

JIRMAL, spol. s r. o.  
adresa: Veveří 46, Brno, 602 00  
IČO: 277 32 941  
DIČ: CZ27732941  
zastoupení: pan Milan Dedík, jednatel  
telefon: 602 612 202  
e-mail: milan.dedik@jirmal.net  
bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 115-7940990237/0100  
odpovědný zástupce: Ing .Ladislav Šponar, 737 20 40 42  
ladislav.sponar@jirmal.net

#### **OBJEDNATEL DÍLA:**

Město Lanškroun  
sídlo: nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01  
IČO: 002 79 102  
DIČ: CZ699003828  
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města  
kontaktní osoba dozoru: Ing. Pavel Bartas – vedoucí odboru investic a majetku  
telefon: 465 385 238  
bank. spojení: KB a.s. Lanškroun, číslo účtu 19-2725611/0100

### **Článek II.**

**Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce v rámci plnění díla „oprava a nátěr fasády budovy konírny v areálu zámku čp. 1 na nám. A. Jiráska v Lanškrouně“ podle smlouvy o dílo č.j. MULA 8886/2021 ze dne 07.04.2021 a s tím související změna ceny díla.**

Vícepráce souvisí s větším rozsahem sanace trhlin a nanesením štuky a provedením nátěru celé fasády v průčelí směrem do nádvoří zámku včetně dalších prací s tím souvisejících.

### Článek III.

Článek V. odstavec 1) výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

- 1) *Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. a dle podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění.*

*Konečná cena díla: 403.274 Kč (slovy: čtyři sta tři tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých)*

*DPH (dle platných předpisů v daném období) 84.688 Kč*

*Cena včetně DPH 487.962 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát sedm tisíc devět set šedesát dva korun českých).*

### Článek IV.

#### Záruční lhůty

Článek VII. odst. 1) se za první větou doplňuje o následující větu: *Zhotovitel poskytne objednateli na nanesení štuky a provedení nátěru prováděného díla záruční dobu 12 měsíců a to od data předání a převzetí dokončeného díla.*

Článek VII. odst.2) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 2) *Během záruční doby je zhotovitel povinen opravit do 1 měsíce, dovoluje-li to technologický postup, jakékoliv vadné části díla, vzniklé chybným provedením nebo použitím nevhodného materiálu nebo vzniklé z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá. Záruční lhůty se v tomto případě prodlužují o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem převzetí díla. Nedovoluje-li technologický postup provést opravu do 1 měsíce, bude termín opravy stanoven na základě dohody. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vady nejpozději do 1 měsíce od písemného oznámení vad objednatelem, ledaže se strany dohodnou jinak.*

### Článek V.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 8886/2021 zůstávají nezměněna.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že se dodatek uzavírá v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Lanškrouně, dne .....

V Lanškrouně dne .....

.....  
**objednatel**  
Město Lanškroun  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta

.....  
**zhotovitel**  
JIRMAL, spol. s r. o.  
Milan Dedík  
jednatel