

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 0220/2021

Číslo smlouvy Zhotovitele: 12/2021

Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněna:

k technickému jednání jsou

oprávněni:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Ing. Dagmar Sahánková, starostka

00277908

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné

1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková – vedoucí Odboru investic
a majetku, tel. 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Jiří Bederka – Odbor investic a majetku

tel. 602 555 354,

e-mail majetek.technik3@muhostinne.cz

a

Zhotovitel:

sídlo:

korespondenční adresa:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněn:

k technickému jednání je oprávněn:

Ing. Arch. Miloslav Vajtr

V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

43941559

Fio banka a. s.

[REDACTED]

Ing. Arch. Miloslav Vajtr, tel.: [REDACTED]

Ing. Arch. Miloslav Vajtr

(společně též jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2021 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 0220/2021 a číslem zhotovitele 12/2021, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Venkovní učebna na pozemku p. č. st. 506 a p. č. 1412 v k. ú. Hostinné**“ (dále jen „**smlouva**“).

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že se mění ve smlouvě v článku III (Doba, místo a způsob plnění smlouvy) v odst. 3.1 termín dokončení **do 15.10.2021.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 73. schůzi konané dne 31.08.2021 usnesením č. 1161/73/RM/2021.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hostinném dne 31.08.2021

V Praze dne 31.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Arch. Miloslav Vajtr v. r.