



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 531/2017
151.003.00.000.1
ID RS

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1652/2016 ze dne 21.7.2016, ve znění Dodatku č.1
č.j. SPH 2662/2016 ze dne 12.1.2017

„Restaurace Na Baště – stavební úpravy objektu“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxx

plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem

IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1652/2016 ze dne 21.7.2016, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH
2662/2016 ze dne 12.1.2017 (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I. Smlouvy, Předmět plnění, odst. 1 textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o objednatel vyvolané vícepráce specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

1.2. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., odst. 1 Smlouvy, Cena díla, textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle čl. I. odst. 1.1 tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1 Dodatku) činí bez DPH:

510.793,- Kč

(slovy: pětsetdesettisícšestmsetdevadesát tři koruny české)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 7.169.295,- Kč

(slovy: sedmmilionůstošedesátdevět tisíc dvěstě devadesát pět korun českých)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku činí: 7.680.088,- Kč

(slovy: sedmmilionůšestsetosmdesát tisíc osmdesát osm korun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH činí:

1.612.818,50 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetdvanáct tisíc osmsetosmnáct korun českých padesát haléřů)

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1652/2016 ze dne 21.7.2016, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH 2662/2016 ze dne 12.1.2017.

Seznam příloh: č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce

V Praze dne

V Praze dne

Jan Koška
jednatel
AVERS, spol. s r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele