



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 09-0233a21 ze dne 30.3. 2021 zůstávají v platnosti a nedotčena.

O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady MOB Stará Bělá číslo 0922/RMOB-SB/1822/48 ze dne 9. 8. 2021

Smluvní strany si tento dodatek pozorne přečetly a prohlásují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevyhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

## **VII. Závěrečná ujednání**

Článek se nemění

## **VI. Ostatní ujednání**

Odstavec 1 se doplňuje:  
Cena díla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění se zvyšuje o částku 20.566,- Kč bez DPH.  
Celková cena díla činí **280.553,-Kč bez DPH**

## **V. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky**

### **IV.**

Článek se nemění

## **III. Čas plnění**

Odstavec 1 se doplňuje o odrážky:  
• Provedení prací dle nabídky na zpevnění podkladní vrstvy manipulační plochy.

## **II. Předmět smlouvy**

**dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících částí IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento  
SOD: Rekonstrukce manipulační plochy na parcele 626

Odstavec 4 se doplňuje o přílohy:


6) Ocenění skutečně provedených prací

Za objednatel:



RNDr. Mojmír Krejčíček  
Starosta MOb Stará Bělá

Za zhotovitele:



na základě plné moci



**Rekonstrukce manipulační plochy na parcele 626 - vícepráce**

č.poj.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
--------	---------------	------	----------	-----------	--------

113154124	Frezování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	37,40	62,00	2 318,80
97908111	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,50	32,00	272,00
97908112	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - do 11 km	t	85,00	7,00	595,00
997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	8,50	100,00	850,00
938909311	Čištění vozovek metelním strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m <sup>2</sup>	37,40	4,00	149,60
53231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,00	11,00	0,00
565135121	Asfaltový beton vrsva podkladní ACP 16 (obalované kamennivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m <sup>2</sup>	37,40	203,00	7 592,20
53231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37,40	11,00	411,40
57144121	Asfaltový beton vrsva obrusna ACO 11 (ABS) tl 1 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	37,40	224,00	8 377,60
89231111	Výšková úprava uříznutého vsypu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	0,00	2 200,00	0,00
919735112	Rezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	0,00	56,00	0,00
919731122	Zarovnání sýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	0,00	40,00	0,00
919721211	Zaliti spár z asfaltové zálivky	m	0,00	80,00	0,00
PC	provizorní dopravní značení	kpl	0,00	3 000,00	0,00
VRN	Ostatní nakládky, zaměření	kpl	0,00	3 000,00	0,00
<b>CELKEM : objekty 1 komunikace - vícepráce</b>					
					<b>20 566,60</b>

<b>CELKEM - vícepráce</b>				<b>20 566,60</b>
Vedlejší rozpočtové nakládky	%		0,00%	0,00
<b>Celkový součet bez daně</b>				<b>20 566,60 Kč</b>
Dan z přidané hodnoty	%		21,00%	4 318,99 Kč
<b>CELKEM S DANÍ</b>				<b>24 885,59 Kč</b>

