



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/43810 - Silnice III/43810: Loukov - Libosváry

Číslo a název varianty: KARETA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	122252204.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500, m3 strojně	M3	1 017,600	1 171,100	153,500	175,85	178 944,96	205 937,94	26 992,98	15,08
60	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	1 017,600	1 171,100	153,500	204,42	208 017,79	239 396,26	31 378,47	15,08
61	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z	M3	10 176,000	11 711,000	1 535,000	21,53	219 089,28	252 137,83	33 048,55	15,08
62	171201221.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	1 831,680	2 107,980	276,300	199,76	365 896,40	421 090,08	55 193,69	15,08
Nové položky											
69	564870000R.	Výplň z DK 63/125 (kamenivo drcené hrubé frakce 63/125)	T	0,000	322,350	322,350	452,00	0,00	145 702,20	145 702,20	100,00
70	286113840R.	Koleno PVC DN 500	KUS	0,000	2,000	2,000	7 840,00	0,00	15 680,00	15 680,00	100,00
71	871425221.	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 500	M	0,000	6,000	6,000	4 459,30	0,00	26 755,80	26 755,80	100,00
Celkem								971 948,43	1 306 700,11	334 751,69	34,44

Za zhotovitele:

Datum: 23.8.2021

Za objednatele:

Datum: 23.8.2021