

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/43810: Loukov - Libosváry

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	270 786,10	270 786,10
SO 001.1	Příprava území (ŘSZK)	438 480,26	438 480,26
SO 101.1	Silnice III/43810, Loukov	2 610 824,85	2 610 824,85
SO 101.2	Silnice III/43810, extravilán	13 424 186,26	18 255 018,68
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce - sanace pláň		4 496 080,74
1.02	Dodatečné práce - vsakovací jámy		334 751,69
SO 105.1	Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK II. etapa	279 686,46	279 686,46
SO 301	Dešťová kanalizace Loukov	1 766 198,08	1 766 198,08

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 18 790 162,02 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	4 830 832,43 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	25,71%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	23 620 994,45 Kč
DPH 21 %:	4 960 408,83 Kč
Změna závazku celkem [%]:	25,71%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 28 581 403,28 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 23.8.2021

Datum: 23.8.2021