

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. HIO SM 028 2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374801101, zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, zahor@mustribro.cz

technický dozor stavby: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost SMP ALGON - Stříbro - Za Stadionem

Správce/společník 1: **SMP CZ, a.s.**

Se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
Zhotovitel je plátce DPH
Spisová značka: B 9654 vedená u Městského soudu v Praze

Společník 2: **ALGON, a.s.**

Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
Zhotovitel je plátce DPH
Spisová značka: B 14403 vedená u Městského soudu v Praze

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 141510186/0100

(dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku:

Tímto dodatkem se mění rozsah předmětu díla stanovený smlouvou o dílo ve znění dodatků č. 1 – č. 3, a to o vícepráce a méněpráce specifikované v Přílohách tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se s ohledem na změnu rozsahu předmětu díla mění ustanovení smlouvy o dílo Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla, článek III. Cena za dílo, odstavec 1.

1. Cena za provedení DÍLA činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč DPH
Smlouva o dílo	36 770.959,00 Kč	7 721.901,39 Kč	44 492.860,39 Kč
Dodatek č. 1	154.229,56 Kč	32.388,21 Kč	186.617,77 Kč
Dodatek č. 2	Bez vlivu na cenu díla	Bez vlivu na cenu díla	Bez vlivu na cenu díla
Dodatek č. 3	Bez vlivu na cenu díla	Bez vlivu na cenu díla	Bez vlivu na cenu díla
Dodatek č. 4	343.973,84 Kč	72.234,51 Kč	416.208,35 Kč
Cena celkem	37 269.162,40 Kč	7 826.524,11 Kč	45 095.686,51 Kč

Závěrečná ustanovení:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaný dodatek má platnost originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rekapitulace změnových listů č. 01 – 08


Ve Stříbře dne:2021

V Praze dne:2021

.....
Martin Záhoř
starosta města
(objednavatel)



.....
místopředseda představenstva
(zhotovitel)



Člen představenstva