



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Železný Brod

sídlo: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
zastupující: Mgr. František Lufinka, starosta města
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

a

L&P stavební, s.r.o.

sídlo: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupený: Josef Liebscher, jednatel společnosti
kontaktní osoby: Josef Liebscher, jednatel společnosti
IČO: 63906236
DIČ: CZ63906236
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 34990

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 21.4.2021, kterým upravuje termín realizace z důvodu nepříznivé stavební situace v souvislosti s pandemií Covid-19.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

2.1.1. Skutečné zahájení stavebních prací 03.05.2021

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla: 30.09.2021

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Železném Brodě, dne 2021

za Objednatele
Mgr. František Lufinka
starosta města

za Zhotovitele
Josef Liebscher
jednatel společnosti
L&P stavební, s.r.o.