

DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLOč. **S6/2021/088** ze dne 09. 06. 2021**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem Lesního závodu Konopiště
na základě pověření ze dne 08. 07. 2019

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesy Hájek s.r.o.

se sídlem Loukovičky 34, 463 43 Český Dub

IČO: 077 71 681

DIČ: CZ07771681

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42955

zastoupená: **Tomášem Hájkem**, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 227747168/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. k Smlouvě o dílo č. S6/2021/088 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.6.2021 Smlouvu o dílo č. SML-00520-2021-6 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo - „**Úpravy přibližovacích linií na revíru Klíč**“, evidenční číslo zakázky S6/2021/088, vymezené v čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel v rámci realizace výše uvedeného díla realizoval opravu 8,470 km poškozených přibližovacích linek, řešenou provedením zemních prací (odkopávek, prokopávek a terénních úprav), spočívající v urovnání vyjetých kolejí bagrem Kaiser 54.
3. S ohledem na skutečný rozsah prací, které byly předmětem díla dle smlouvy, sjednávají smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 2 smlouvy tento dodatek, kterým se mění výše ceny za dílo.

II.

Cena za dílo

Struktura změny ceny za dílo:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce dle smlouvy, náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **186 340,00 Kč** bez DPH, slovy **jedno sto osmdesát šest tisíc tři sta čtyřicet korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle uzavřené smlouvy (9 000 m * 22,00 Kč bez DPH / m):	198 000,00 Kč
MÉNĚPRÁCE: rozsah oprav dle smlouvy – skutečně provedené práce 9 000 m – 8 470 m = 530 m	
Stanovení ceny méněprací (530 m * 22,00 Kč bez DPH / m):	11 660,00 Kč
Celková cena za dílo k fakturaci:	<u>186 340,00Kč</u>

III.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran

nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Svoru, dne 2021

V Konopišti, dne 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Tomáš Hájek
jednatel
Lesy Hájek s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Jankovský
ředitel Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.