

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 59/2021/OMM ze dne
29. 07. 2021

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: {anonymizováno}, vedoucím odboru majetku města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: ČS, a.s.,
Č. účtu: {anonymizováno}
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
{anonymizováno}, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz
{anonymizováno}, referent OTS - tel. 556 879 676, 731 681 801
e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Jindřich Lukeš – LUKY

Adresa: Sládkova 1531, 742 58 Příbor
Zastoupen: {anonymizováno}
IČ: 13016067
DIČ: CZ5606302152
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Příbor
č. účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jindřich Lukeš, David Lukeš

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 07. 2021 Smlouvu o dílo na stavbu „**Zimní stadion Kopřivnice – oprava ohřevu TUV**“ (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem smlouvy je dílo, specifikované projektovou dokumentací, zpracovanou Jiřím Plandorem – projekční kancelář, U Přejezdu 330, 756 63 Krhová v 05/2021, předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu ukončení pracovně-právního vztahu, na změně osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby, kdy se:

{anonymizováno}, vedoucí oddělení technické správy – tel. 556 879 664, e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

nahrazuje

{anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města – tel. 556 879 790, e-mail: adam.ondrasik@koprivnice.cz

2. Smluvní strany se dále dohodly v souvislosti s nepředvídatelnými provozními vlivy – opožděná dodávka materiálů pro výrobu 2 kusů tlakových nádrží stojatých o objemu 1 000 litrů, na změně ustanovení článku 4. odst. 1 smlouvy Doba a místo plnění.

Článek 4. odst. 1 nově zní:

Předání objektu, ve kterém bude dílo prováděno a zahájení díla: 01. 08. 2021

O předání objektu, ve kterém bude dílo prováděno, bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 1 této smlouvy.

Ukončení a předání kompletního díla: 20. 10. 2021

Místem plnění je budova č. p. 540/3 na ulici Husova, Kopřivnice – Zimní stadion

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Kopřivnici dne 9.9.2021

V Příboře dne 14.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

{anonymizováno}
vedoucí OMM

{anonymizováno}