

## DODATEK C. 1 SMLOUVY O DÍLO

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

[REDACTED]

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

[REDACTED]

##### 2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby  
Morava**

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového  
Jičína

480 35 599

CZ48035599

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

ČSOB, a.s., č.ú. 212269343/0300

[REDACTED]

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2021 smlouvu o dílo týkající se realizace stavebních prací na stavbě „Oprava silnice 111/4775, km 2,394-3,940“ Při provádění prací došlo změně rozsahu prací definovaných v projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD. Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny níže uvedené práce, které pro dokončení díla nejsou potřebné:

V menším rozsahu náklady výkopu, zpevnění krajnic, osazení směrových kůlů, čištění příkopů, odstranění nánosů na krajnicích, vodorovná doprava hmot, uložení na skládku a proveden menší počet kontrolních odvrťů. Rozsah neprováděných prací je stanoven ve změnovém listu z 29. 8. 2021.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:


<b>Cena za dílo (vKč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Cena bez DPH</b>	11 227 461,28 Kč
<b>méněpráce dle dodatku č. 1</b>	- 249 053,15 Kč
<b>Cena bez DPH vč. dodatku</b>	10 978 408,13 Kč
<b>DPH</b>	2 305 465,71 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	13 283 873,84 Kč

#### IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

VZ




V Ostravě dne 29.8.2021



příspěvková organizace  
Česká 795/1, 702 23 Ostrava

V Ostravě dne 29.8.2021



SWIETELSKY

RAVA  
D  
99

