

DODATEK Č. 1

**K Rámcové dohodě na lesnické opatření č.j. 03687/SOPK/20 ze dne ze dne 30.3.2020.
(dále jen „Smlouva“)**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: RnDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla (dále jen „odborný garant“):

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Hedera Zima, spol. s r.o.

Sídlo: Velvěty 10, 415 01, Teplice

Zastoupený: Lumírem Zimou, jednatelem

Bankovní spojení: 1037010469/5500

IČO:25013769

DIČ:CZ25013769

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, sp.zn. 11549*

NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Smluvní strany uzavřely Rámcovou dohodu na obnovní management na území evropsky významné lokality Lovoš, dílčí zakázka z obnovních aktivit (C4) projektu LIFE16 NAT/CZ/000639; zkráceně LIFE České středohoří. Vzhledem k tomu, že se zjistilo, že

navrhovaná cena prací na 1 hektar neodpovídá realné ceně, a to i v souladu s cenou NOO je cena výrazně nižší. Dále bylo zjištěno, že je potřeba navýšit počet individuální ochrany z původně plánovaného počtu 50 ks na 200 Ks. Naopak méněpráce jsou požadovány při stavbě oplocenek, kde délka nových oplocenek je z původních 2230m ponížena na 1950m. Finanční prostředky ušetřené za méněpráce budou alokovány na pokrytí víceprací za použití herbicidu, kde narostla cena za jednotlivou aplikaci. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Tabulka v rámci Přílohy č. 2 Smlouvy se upravuje následovně

Použití herbicidu	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (bez DPH)	Původní cena zásahu	Nová cena za MJ	Nová cena zásahu
Bodově – příprava plochy, následná péče	ha	3	2333,33	7 000,00	7 000,00	21 000,00
Individuální ochrana	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (bez DPH)	Původní cena zásahu	Nová počet MJ	Nová cena zásahu
Drátěná 150m	Ks	50	200,00	10 000,00	200	40 000,00
Ochrana lesa	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (bez DPH)	Původní cena zásahu	Nová počet MJ	Nová cena zásahu
Stavba oplocenek Pacov,	m	2230	140	312 200,00	1 950	273 000,00

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

3.7 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V _____ dne _____

Objednatel

RnDr. František Pelc
ředitel Agentury ochrany přírody a
krajin ČR

V _____ dne _____

Zhotovitel

Lumír Zima
Jednatel