

DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice, Pražská 151, 252 29, Dobřichovice, IČ : 61384810
Zastoupený: PhDr. Karlem Hrubým, ředitelem

na straně jedné (dále jen **objednatel**)

a

UTsport s.r.o., Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 - Vokovice., IČ 03760359, DIČ CZ03760359, společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237361, zastoupená Daliborem Večerkou, jednatelem společnosti

na straně druhé (dále jen **zhotovitel**),

uzavírají ve smyslu článku X. odst. 1. smlouvy o dílo č. 8/2021 ze dne 23.7.2021, t e n t o :

D o d a t e k č. 1.

I.

Dodatkem se mění článek III. odst. 1 smlouvy o dílo č. 8/2021 ze dne 23.7.2021, kdy se navyšuje cena díla o 72.791,24 Kč, DPH 15% 10.918,69 Kč, cena celkem 83.709,93 Kč. Důvodem navýšení ceny díla je zjištěná situace po demontáži stávajícího povrchu UMT, kdy bylo zjištěno, že podklad pod UMT není tvořen šterkopískem, ale škvárou, a to do hloubky 40 cm. Tato škvára se musí odtěžit a ekologicky zlikvidovat. Tím vznikají vícepráce dle položkového rozpočtu.

II.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, kdy po jednom výtisku obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 8/2021 zůstávají beze změn.

V Dobřichovicích dne 14. 9. 2021

.....

Za zhotovitele :
UTsport s.r.o.
Dalibor Večerka, jednatel společnosti

.....

Za objednatele :
DDŠ,SVP,ZŠ a ŠJ Dobřichovice
PhDr. Karel Hrubý, ředitel