

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na zhotovení díla: „2021 – Bezbariéry – Blovice, Americká 88“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice
IČ: 00256455
Zastoupená: Bc. Robertem Zelenkou – starostou města


Zhotovitel:

STAFIS-KT s.r.o.
Pačejov – nádraží 74
341 01 Horažďovice
IČO: 25219090
DIČ: CZ25219090
Zastoupený: Ing. Liborem Smolíkem - jednatelem


II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla a to na 30.11.2021. Tato změna byla vynucena tím, že během realizace nastaly skutečnosti, které ovlivňují průběh provádění díla. V celé ČR je problém s dodávkami surovin a stavebních materiálů a dodací lhůty jsou v řádech měsíců. Tyto dlouhé dodací lhůty nedovolují splnit původní smluvní termín dokončení díla.

V Blovicích, 1.9.2021



Objednatel



Zhotovitel