

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2021

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace,
se sídlem: Vančurova 83/2, PSČ 360 17
IČO: 66362725
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: ████████████████████
zastoupený: Mgr. Martinou Kheilovou, ředitelkou školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Window Holding a.s.,
se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024
číslo účtu: ████████████████████ česká spořitelna a.s.
zastoupený: Karlem Pošváfem, na základě plné moci ze dne 05.10.2017
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 14506

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.9 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY

„Výměna výplní otvorů ve fasádě budovy Závodu Míru 339/144, Karlovy Vary – Stará Role“
(dále jen „dodatek“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 18. 2. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výměna výplní otvorů ve fasádě budovy Závodu Míru 339/144, Karlovy Vary – Stará Role“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.
- B) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1.
- C) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady Smlouvy o dílo. Článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH ████████████████████

(slovy: devět milionů osmdesát tisíc a osm haléřů)

DPH ████████████████████ Kč

Cena včetně DPH ████████████████████ Kč

(slovy: jeden milion osmdesát devět tisíc padesát čtyři korun českých a padesát pět haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- D) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
- E) Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
- F) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě.
- G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně - datová schránka: 8kigvah. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- H) Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- I) Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

v Laxově Loučce dne 31.8.2021

Karel
Pošvář

Window Holding a.s.
Karel Pošvář

V Karlových Varech dne 31.8.2021

Mgr.
Martina
Kheilová

Mgr. Martina Kheilová
ředitelka školy