

## Časový harmonogram

Příloha č. 7 - časový harmonogram

Název akce

Horní Slavkov - úprava vycházkového dvoru obj. č. 7

činnost	1. týden (po-pá)	2. týden (po-pá)	3. týden (po-pá)	4. týden (po-pá)	5. týden (po-pá)	6. týden (po-pá)	7. týden (po-pá)	8. týden (po-pá)
bourání stávajícího podkladu vč.odvozu	■	■	■	■	■	■	■	■
podkladní vrstva vč.hutnění vč.dopravy			■	■	■	■	■	■
omítky				■	■	■	■	■
pergola					■	■	■	■
montáž podlahy							■	■

Zpracoval: Building & Law spol.s r.o. dne 30.07.2021