



Změnový list číslo:		14	Méně práce	
Název akce: "Rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora "				
Objednatel:		ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4		
Zhotovitel:		První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek		
Číslo smlouvy objednatele:		S 02/A5155/2020		
Číslo smlouvy zhotovitele:		2020/003/484		
Projektant:		M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4		
Předmět změnového listu				
Vrata, kazetové podhledy, zařizovací předměty, vzduchotechnika, slaboproud				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora				
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :				
Bylo sočástí projektu, mělo být dodáno a namontováno				
Nové řešení, zdůvodnění změny				
Vložky do dveří - byly odečteny z důvodu dodání generálního klíče objednatel Vjezdová vrata - skutečnost byla jiná než předpokládal projekt - zrušeno objednatel Kazetový podhled 3.06 - s ohledem na vedené technologie nebylo možné podhled realizovat Zařizovací předměty - dřez - rozhodnutí objednatele, zrušili dodávku Vzduchotechnika - mřížky - zrušení dodávky s ohledem na osazení dveřních křídel s dostatečnou vůlí mezi podlahou a křídlem, pro požadovaný přívod vzduchu Slaboproud - magnetická čidla - nebylo možné osadit, tak aby nedošlo k narušení požární odolnosti požárních dveří				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Ne				
Charakter změny odpovídá §222 dle ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb.				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:				
Ano				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: Ne				
Vliv na kvalitu díla: Ne				
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Odpočty z ceny díla:		- 133 409,05 Kč	- 28 015,90 Kč	- 161 424,95 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		- 133 409,05 Kč	- 28 015,90 Kč	- 161 424,95 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora**
Objednatel: ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4
Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Přípočty							0,00
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------

							0,00

Celkem Přípočty							0,00
------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora**
 Objednatel: ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4
 Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
Odpočty							-133 409,05
766 Konstrukce truhlářské							-82 411,68
SOD	151	SPC 25	D+M Zatemňovací rolety	m2	-38,40	970,00	-37 248,00
			"O 05" 1,6*2,4*10				
R			Vložky do dveří	kus	-45,00	130,00	-5 850,00
SOD	181	R611602r2	F 02 - D+M Vjezdová vrata, ocelová výklopná, kování: mechanicky ovládaná, doplňky: ochrana proti sevření, vícenásobný pružinový systém, zajištění proti vloupání, ve vratech bude osazena provětrávací mřížka, rozměr 2200x2500 mm	kus	-2,00	19 600,00	-39 200,00
SOD	186	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	-0,12	947,33	-113,68
767 Konstrukce zámečnické							-15 667,37
SOD	195	76758r06	Dodávka a montáž podhledů kazetových minerálních - kazety 600x600 mm	m2	-22,38	700,00	-15 666,00
			mč 3.06				
SOD	197	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	-0,001	1 227,23	-1,37
2 - 1.3 ZTI - Armatury a zařízení							-10 216,00
SOD	13	1.3.004	Podružný vodoměr Qn 1,5	ks	-6,00	618,00	-3 708,00
SOD	15	1.3.006	Vnitřní odběrné místo – hydrant D25 hadice délky 30 m	ks	-1,000	6 508,00	-6 508,00
2 - 3 ZTI - Zařizovací předměty							-1 995,00
SOD	43	3.002	Dřez nerezový	ks	-1,00	1 995,00	-1 995,00
4 Vzduchotechnika							-20 900,00
SOD	65	4.2	mřížka dveřní 150x600 mm	ks	-8,00	665,00	-5 320,00
SOD	66	5.3	mřížka dveřní 100x500 mm	ks	-30,00	475,00	-14 250,00
SOD	75	2.4	mřížka dveřní 150x600 mm	ks	-2,00	665,00	-1 330,00
7 Elektroinstalace - silnoproud							-741,00
SOD	64	Pol154	Připojení digestoře	ks	-3,00	247,00	-741,00
8 Slaboproud - systém PZTS							-1 478,00
SOD	3	Pol175	Magnetický detektor na dveře/do dveří	ks	-2,00	739,00	-1 478,00
Celkem Odpočty							-133 409,05