

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo „Novostavba mateřské školy Praha – Lochkov“ mezi smluvními stranami

Městská část Praha – Lochkov

se sídlem: Za Ovčínem 1

154 00 Praha - Lochkov

Zastoupena: Ing. [REDACTED] starostou

IČ: 00241458, DIČ: CZ00241458 – MČ Praha – Lochkov není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČS, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. [REDACTED]

tel.: +420 [REDACTED], e-mail: starosta@praha-lochkov.cz

dále jen **objednatel**

a

PRAGOTRADE spol. s r.o.

se sídlem Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery

IČ: 16189612, DIČ: CZ0016189612

Zastoupen: [REDACTED] jednatel

Článek I.

Etapizace výstavby

Smluvní strany se dohodnuly na rozdělení akce dle finančních zdrojů objednatele na jednotlivé etapy, pro které bude vždy detailně určeno:

- Finanční objem proinvestovaných zdrojů v dané etapě včetně pozastávky
- Parciální část platného rozpočtu prací provedených v dané etapě
- Časový harmonogram prováděných prací

Zároveň platí:

- Pro každou etapu bude uzavřen samostatný číslovaný dodatek
- První etapa bude zasmluvněna v tomto dodatku
- Práce prováděné v dané etapě budou voleny tak, aby optimalizovaly technologické zákonitosti výstavby a aby se maximálně minimalizovaly vícenáklady

Článek II

Etapa číslo 1

Etapa číslo jedna pro období od uzavření smlouvy o dílo vč. tohoto dodatku do 31.12.2021 bude sestávat:

- Finanční objem proinvestovaných prostředků v rozsahu dle přiloženého rozpočtu, tj. ve výši 11.369.230,75 Kč vč. DPH včetně pozastávky.

Článek III

Inflační doložka

Zhotovitel je oprávněn za účelem kompenzace inflace jednostranně navýšit veškeré ceny stanovené smlouvou o dílo (vyjma prací a dodávek prováděných v etapě č. 1) v době jejich fakturování o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem oproti výši míry inflace ke dni podání nabídky Zhotovitele do veřejné soutěže ke dni 2.6.2021 (tj. 2,9% - květen 2021). Rozhodné období pro posouzení změny míry inflace bude vždy konec kalendářního měsíce, ve kterém je fakturováno. Za účelem úhrady tohoto navýšení je Zhotovitel oprávněn vystavit Objednateli fakturu do 20 dnů ode dne zveřejnění míry inflace za daný měsíc Českým statistickým úřadem. Takto vystavenou fakturu je Objednatel povinen zaplatit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího vystavení. Snížení ceny v případě nižší míry inflace není možné.

Příklad pro stanovení navýšení ceny o míru inflace:

Cena položky č. 183 Dodávka a montáž vnitřních dveří z oddílu D 766-1 výplně otvorů v nabídce činila 204.750,- Kč, přičemž bude fakturováno ve faktuře ze dne 31.8.2022. V srpnu 2022 činila míra inflace 3,2%. Cena položky tak bude Zhotovitelem navýšena o hodnotu 0,3%, tj. výsledná cena položky bude činit 205.364,25 Kč.

V Praze dne 10.9.2021.

[Redacted signature area]

[Redacted name] - starosta MČ Lochkov

[Redacted text]

Příloha: Rozpočet

[Redacted signature area]

[Redacted name] jednatel

[Redacted text]