



# Ústecký kraj

## Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML 0034/01/INV/76/PD, IČ+AD**

Číslo zhotovitele: 16CDSD8

## **SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č.1** uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### **Objednatel Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje  
IČO: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú.: 882733379/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Miroslav Nápravník, referent investičního odboru Krajského úřadu

E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251  
( dále jen objednatel i příkazce )

#### **Zhotovitel/dodavatel**

##### **Obchodní firma:**

**AQUATEST a.s.**

Sídlo: Geologická 4, 152 00 Praha 5  
Zastoupený: Daniel Kraft, předseda představenstva  
IČO: 44794843  
DIČ: CZ244794843  
Bank. spojení: PPF banka, a.s.

č.ú. [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED]

Kontaktní osoba pro věcná jednání: [REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU – DODATEK Č.1**

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo a příkazní smlouvy ze dne 21.1.2016 na akci : „SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod“ , a to takto:

### III.

#### Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

**Bod 1. čl. III. smlouvy se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:  
bod 1.**

Cena díla je stanovena ve výši 2 455 300,00 Kč (slovy dvě miliony čtyřistapadesát pět tisíc čtrnáct korun českých) bez DPH a 2 960 413,00 Kč (slovy dvě miliony devět set šedesát tisíc čtyřicet korun českých) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění dodávky projekčních prací, inženýrské činnosti pro pravomocné povolení stavby stavebním úřadem a výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby dle VZ-INV-76/INV/2015/PD,IČ+AD a dodatečných služeb.

**Bod 2. čl. III. smlouvy se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:  
bod 2**

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez GP, správních poplatků a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky (zaměření stáv.stavu, průzkum, statika apod.)	130 795,00	27 466,95	7%	158 261,95	3
b) Posouzení vlivu na životní prostředí ( EIA )	186 850,00	39 238,50	10%	226 088,50	19
c) Dokumentace pro územní řízení (DUR)	242 905,00	51 010,05	13 %	293 915,05	9
d) IČ - územní rozhodnutí v právní moci	186 850,00	39 238,50	10 %	226 088,50	17
e) Dokumentace pro stavební řízení (DSP)	355 015,00	74 553,15	19 %	429 568,15	26
f) IČ - stavební povolení v právní moci	336 330,00	70 629,30	18 %	406 959,30	35

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez GP, správních poplatků a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
g) Dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. soupisu prací a rozpočtu včetně kanalizačního řádu	860 500,00	180 705,00	20 %	1 041 205,-	43
h) Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce	56 055,00	11 771,55	3 %	67 826,55	--
<b>Celkem cena a doba plnění bez AD a správních poplatků</b>	<b>2 355 300,-</b>	<b>494 613,00</b>	<b>---</b>	<b>2 849 913,-</b>	<b>do 43</b>
i) Správní poplatky pro územní a stavební řízení	50.000,-	<b>Nepodléhají DPH</b>	---	50.000,-	průběžně
j) AD (HZS 500,- Kč/hod bez DPH) a AD max po dobu realizace	50 000,00	10 500,00	---	60 500,00	---
<b>Celkem cena včetně AD a správních poplatků</b>	<b>2 455 300,-</b>	<b>505 113,-</b>	<b>---</b>	<b>2 960 413,-</b>	<b>---</b>

### Ostatní a Závěrečná ustanovení

**Článek č.VIII smlouvy o dílo se doplňuje o bod 11 v tomto znění:**

11. Tato smlouva vč. dodatků bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: [REDACTED] /na e-mail: [REDACTED]

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 24. 3. 2017

V Praze dne 17. 3. 2017

.....  
objednatel  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje

.....  
zhotovitel  
**Daniel Kraft**  
předseda představenstva