

D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] ze dne 22. 1. 2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDAKCE] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Společnost infrastruktura – STAVMONTA – PORR**
vedoucí společník STAVMONTA spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 1085
se sídlem: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
zastoupena: [REDAKCE] jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 22. 1. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, ulice Luční (Plzeň)“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněprací“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 1 a č. 2 ze dne 24. 8. 2021.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDAKCE] bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 10.921,01 Kč bez DPH.



6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:






Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
13.206.290,09		21	15.979.611,01

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.



V Plzni dne:


Digitálně podepsal 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25205625,
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685,
cn=
sn= givenName=
serialNumber=P204487,
title=Generální ředitel
Datum: 2021.09.15 08:43:26 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.


generální ředitel

V Plzni dne:


Digitálně
podepsal 
Datum:
2021.09.02
11:50:43 +02'00'

Společnost infrastruktura – STAVMONTA-PORR


správce „Společnosti infrastruktura –
STAVMONTA-PORR“