



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2021/Mal/000140/SML na výrobu a montáž hodin na Dopravním terminálu

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████	████████████████████

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Petr ŠEVEČEK
se sídlem	Noremská 748, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant
zastoupený	Petrem Ševečkem
IČO	70006920
DIČ:	CZ7205024970

Bankovní spojení	██████████ ██████████
██████████ ██████████	████████████████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

- dále jako „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/Mal/000140/SML ze dne 07. 07. 2021 **na výrobu a montáž hodin na Dopravním terminálu** (dále i jako „smlouva“) je úprava doby realizace díla z důvodu nutné koordinace a úpravy vyráběné ocelové konstrukce s dodanými ciferníky, které si město Frýdlant nad Ostravicí zajišťovalo samo.

2. Dodatek je uzavírán v souladu odstavci 2. článku III. smlouvy Místo a doba provedení díla a odstavcem 2. článku XI. smlouvy Závěrečná ujednání.

II.
Místo a doba provedení díla

Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na výše uvedené se tímto mění znění odst. 2. v článku III. smlouvy a po změně zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v období od **1.června do 15.října 2021**, nejpozději do 5 dnů od předání staveniště.“

III.
Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2021/Mal/000140/SML ze dne 07.07.2021.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dva stejnopisy zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 20.08.2021 usnesením č. 72/4.2.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 15.9.2021

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 13.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Petr Ševeček