

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. smlouvy zhotovitele: **21-02-008**

č. smlouvy objednatele: *OSM /21/ 1280/v OSM*

**Název akce: „Stanovení zatížitelnosti 14 mostů a lávek ve správě Města Turnov“**

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 22  
Zastoupený [REDACTED]  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č.ú.: [REDACTED]  
IČ: 00276227 DIČ: CZ00276227

**Zhotovitel:** Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9  
Zastoupený [REDACTED]  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č.ú.: [REDACTED]  
IČO: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990  
Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

se dohodli na uzavření dodatku ve znění:

### **II.**

#### **Předmět smlouvy**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 21-02-008 je změna článku IV. Termín plnění. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

#### **IV. Termín splnění**

Vzhledem k termínu provedení diagnostického průzkumu pro požadované mostní objekty, které jsou nutné pro stanovení zatížitelnosti a z důvodu zajištění podkladů se prodlužuje termín plnění do **30. 11. 2021**

## VIII. Závěrečná ujednání

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má hodnotu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Turnově, dne 30. 08. 2021

V Liberci, dne 16. 8. 2021