

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel
č. smlouvy: S-2906/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 274 66 868
DIČ: CZ27466868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
jejímž jménem jedná Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 0167 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1, (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.11.2020 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/120 Dobrošovice – Rekonstrukce opěrné zdi**“
2. Objednatel požaduje doplňkové stanovení množství PAU na vybraném úseku silnice II/120.
3. Vzhledem k doplnění množství PAU, je potřeba změna termínu plnění jednotlivých částí dle čl. 5.1

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 15.10 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se dohodly změně termínu plnění dle č. 5.1 následovně:

DUSP koncept –	odevzdáno
DUSP čistopis –	do 60 dnů po odsouhlasení konceptu
Podání žádosti o společné územní a stavební povolení -	do 5 dnů po odsouhlasení objednatelem
Dokumentace PDPS -	do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí SP

3. Cena vypracování množství PAU na vybraném úseku silnice II/120 je 16.500 bez DPH.

Dle článku 6.1 a přílohy č. 2 se cena plnění mění následovně:

Cena dle smlouvy bez DPH	188.000,00 Kč
Cena včetně dodatku č. 1 bez DPH	204.500,00 Kč
DPH	42.945,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	247.445,00 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech

V Hradci králové

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti