

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo č.: 316/1S/2020
(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)





uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : Mgr. Ladislav Macák – starosta města
Zástupce ve věcech technických: Bc. Alena Nekovářová, tel. 374 774 291
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 111
E-mail : alena.nekovarova@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : **Zdeněk Prošek**
Sídlo : Pražská 706, 273 51 Unhošť, okr. Kladno
Obchodní rejstřík : Zapsaný v Živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 11,
spisová značka ID RZP : 346380
Jednající/Zastoupen : Zdeňkem Proškem
Stavbyvedoucí : Zdeněk Prošek
Zasílací adresa : Pražská 706, 273 51 Unhošť, okr. Kladno
IČ : 10152547 Telefon: 
DIČ : CZ6105030723 Zhotovitel je/není* plátcem DPH
E-mail : 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Datová schránka : 3kqyuku

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět Dodatku č. 2

II. Objednatel a Zhotovitel se tímto po vzájemné dohodě usnesli na změně článku smlouvy o dílo č. III. „cena díla“.

Dílo je realizováno v rámci projektu „Jízdárna Tachov Světce – vybudování expozice kovářství“, který je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0009706.

V průběhu realizace díla došlo ke změnám, které jsou uvedeny v příloze č. 1 - Soupis dodávek a prací (méněpráce, vícepráce).

Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje znění SOD č. 316/1S/2020, článek III. cena díla:

Původní text - cena díla:

Cena bez DPH: 2 283 400,00 Kč

DPH: 479 514,00 Kč

Cena včetně DPH: 2 762 914,00 Kč

Nahrazeno zněním:

Cena bez DPH: 2 299 704,40 Kč

DPH: 482 938,00 Kč

Cena včetně DPH: 2 782 642,40 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 316/1S/2020 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v originále v elektronické podobě a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Rada města rozhodla o uzavření tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo na svém jednání dne 8. 9. 2021, usnesení 58. Rady města č. 1576.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí dodatku č. 3:

Příloha č. 1 - Soupis dodávek a prací (méněpráce, vícepráce)

V Tachově

Objednatel

Mgr. Ladislav Macák
Digitálně podepsal
Mgr. Ladislav Macák
Datum: 2021.09.15
07:52:42 +02'00'

Mgr. Ladislav Macák
Starosta města

V Unhošti

Zhotovitel

Zdeněk Prošek
Digitálně podepsal
Zdeněk Prošek
Datum: 2021.09.14
18:06:40 +02'00'
Zdeněk Prošek
jednatel firmy

Příloha č. 1 – soupis dodávek a prací (méněpráce, vícepráce)

VYČÍSLENÍ – MĚNĚPRÁCE

M – Audiovizuální a multimediální prvky (D.5.2 – Mobiliář – kovářství)

P.č.			Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem bez DPH
13	K	S450 M	Bezdrátový řečnický a tlumočnický systém	ks	1,000	319 200,00	319 200,00
			Bezdrátový systém pro exkurze a tlumočení - vysílač - 4 kusy = 9.800,- / 39.200,- Bezdrátový systém pro exkurze a tlumočení - přijímač - 40 kusů = 6.500,- / 260.000,- Bezdrátový systém pro exkurze a tlumočení - nabíječ - 2 kusy = 10.000,- / 20.000,-				
			Měněpráce – tento systém není vhodný pro využití v řešené expozici, nedisponuje pamětí pro nahrání textu ve čtyřech jazycích.	ks	1,000	- 319 200,00	- 319 200,00

MĚNĚPRÁCE CELKEM

- 319 200,00 Kč bez DPH

VYČÍSLENÍ – VÍCEPRÁCE

P.č.			Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem bez DPH
1.			elektronický audio-průvodce – sluchátko	ks	40,000	6 322,32	252 892,80
2.			elektronický audioprůvodce – uploader s nabíječem	ks	4,000	20 652,90	82 611,60

VÍCEPRÁCE CELKEM

335 504,40 Kč bez DPH

Celkem navýšení bez DPH:

16 304,40 Kč.