

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

LEVÝ BŘEH OHŘE – REVITALIZACE – atletický ovál - II

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

město Cheb

se sídlem **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO 00253979, DIČ CZ00253979

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupeno **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka C8032

IČO 48035599, DIČ CZ48035599

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8032

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupen **Robertem Běhalem, ředitelem závodu SPORTOVNÍ STAVBY, na základě plné moci;**

Zdeňkem Liškou, ředitelem oblasti Sportovní povrchy, na základě plné moci.

Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně rozsahu a ceny díla.

Veškeré realizované změny jsou nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a jejich nerealizace by ohrožovala funkčnost díla jako celku. Předmětné změny nemění celkovou povahu díla. Každá změna je popsána samostatným změnovým listem č. 1 až 4 a odsouhlasena technickým dozorem objednatel.

Článek I. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného dochází k navýšení ceny díla dle čl. VII. Cena díla:

Původní znění odstavce 1. článku VII. smlouvy ve znění:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

9 866 738,36 Kč bez DPH;
2 072 015,06 DPH v Kč;
11 938 753,42 Kč včetně DPH.

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

10 402 999,75 Kč bez DPH;
2 184 477,49 DPH v Kč;
12 586 751,24 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Českých Budějovicích dne

V Chebu dne 15. 09. 2021

Digitálně
podepsal Robert
Běhal
Datum:
2021.09.08
08:06:45 +02'00'

**Robert
Běhal**

za zhotovitele

**Robert Běhal, ředitel závodu
SPORTOVNÍ STAVBY**



za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

Digitálně podepsal
Zdeněk Liška
Datum: 2021.09.08
07:51:17 +02'00'

**Zdeněk
Liška**

za zhotovitele

Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy





Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Haraldem Gindlem, MBA

uděluje tímto

panu Robertu Běhalovi, [REDACTED]
a
panu Zdeňku Liškovi, [REDACTED]

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocněnci.

Tato plná moc je platná do 31.3.2022

V Českých Budějovicích dne 2.7.2021

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

**Jiří
Kozel**
.....
Ing. Jiří Kozel
jednatel

Digitálně podepsal
Jiří Kozel
Datum: 2021.07.07
14:44:47 +02'00'

**Harald
Gindl**
.....
Harald Gindl, MBA
jednatel

Digital
unterschrieben
von Harald Gindl
Datum: 2021.07.08
07:06:52 +02'00'