

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. j. MUCT/6359/2021/RMI/ALG/SML/11

vidovaný pod č.j. MUCT/19016/2021/RMI/ALG/SML/61

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Parkování elektrovoziků, Masarykova 1400, Česká Třebová“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénu Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

TEZA, s.r.o.

F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 7299, den zápisu 8. 12. 1994

Bc. Martin Voleský, jednatelem společnosti

62061739

CZ62061739

Česká spořitelna, a.s., pobočka Česká Třebová

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení plnění předmětu díla „Parkování elektrovoziků, Masarykova 1400, Česká Třebová“ na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 8. 202. Důvodem je prodloužení termínu dodávek subdodavatelských prací na souběžně navazující akci „Oprava pavlačí Masarykova 1400“.

Odst. 2

Datem účinnosti tohoto dodatku zní ustanovení odstavce 2. smlouvy o dílo takto:

Termín zahájení plnění je stanoven ihned po podpisu smlouvy a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do 30. 9. 2021.

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Odst. 1

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Cenová nabídka zhotovitele, jenž obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Odst. 2

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 851/2021 ze dne 30. 8. 2021.

V České Třebové dne 30. 8. 2021

V České Třebové dne 31. 8. 2021

objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

v. r.

zhotovitel
Bc. Martin Voleský, jednatel společnosti

v. r.