



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120,
email: olga.veverkova@odry.cz;
Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121, e-mail:
michal.czerny@odry.cz
dále jen „objednatel“

JVAgro Morava s.r.o.

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ostravě, pod spis. zn. odd. C, vl. 27768
Se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupena: Jaroslavem Bolckem - jednatelem
IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 255362230/0300
Tel: 603 269305
e-mail: jvagromorava@jvagromorava.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Stavbyvedoucí: Jaroslav Bolcek tel. 603 29305 email: jvagromorava@jvagromorava.cz *dále jen „zhotovitel“*

Smluvní strany uzavřely dne 02.03.2021 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „**ZŠ ODRY KOMENSKÉHO - VZT ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ**“ a „**ZŠ ODRY KOMENSKÉHO-ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN**“

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. IV. Cena díla – SOD ze dne 02.03.2021
Z důvodu víceprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	3.444.078,28 Kč
Cena za vícepráce	80.048,99 Kč
Cena celkem bez DPH	3.524.127,27 Kč

DPH 21 %

740.066,73 Kč

Cena celkem včetně DPH

4.264.194,00 Kč

(slovy: Třimilionypětsetdvacetčtyřtisícestodvacetsedm korun českých a dvacetsedm haléřů bez DPH)

Vícepráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 70. schůzi dne 12.08.2021 svým usnesením pod číslem jednacím: RM/26/70/2021.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek č. 1 je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy této smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy víceprací (položkový rozpočet)

V Odrách dne 09.09.2021

V Rožnově pod Radhoštěm dne 14.09.2021

.....
Ing. Libor Helis
starosta města
objednatel

.....
Jaroslav Bolcek
jednatel společnosti
zhotovitel