

SMLOUVA O DÍLO

„MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady“

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou
IČ: 00 259 586
DIČ: Objednatel není osoba povinná k dani.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 521391/0100
(dále také jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Gartensta plus s.r.o.
Se sídlem: Nepovolená 1320, 107 00, Praha
IČ: 26689472
DIČ: CZ26689472
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Praze, oddíl C, vložka 87497
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 176 633 522 / 0300
Jednající: [REDACTED]
Plátce DPH: Ano
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo na akci s názvem:

MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady

Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v této smlouvě následující pojmy a nevyplývá-li z kontextu smlouvy jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1 **Projektová dokumentace:** dokument označený jako „MŠ Pionýrů – půdorys umístění herních prvků“ tj. slepý výkaz dodávek a výměr, zpracovaný p. Kubelkou dne 27.4.2021. Oceněný výkaz dodávek a výměr včetně výkonů k této zadávací dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele) tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.;

I.2 **Pozemky pro provedení díla:** pozemek p. č. 953/1 v k. ú. a obci Sokolov;

I.3 **Předmětné dílo:** stavba s názvem „MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady“ zhotovovaná dle Projektové dokumentace.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětného díla, a to formou provedení díla „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětného díla jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 25. 08. 2021 a nabídkou dodavatele ze dne 03. 09. 2021.

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětného díla dané povahy třeba. Předmětné dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení;
- b) likvidace stavebního a jiného odpadu souvisejícího s prováděním díla, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákony č. 541/2020 Sb. a 542/2020 Sb., ve znění aktuálních předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- c) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla;
- d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- e) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- f) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- g) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- h) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- i) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění Předmětného díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část Předmětného díla je jeho součástí dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k provedení a užívání Předmětného díla v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopného dokončeného Předmětného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětné dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Předání staveniště: do 60 dnů od účinnosti smlouvy;
- III.1.2 Zahájení provádění Předmětného díla: dnem předání staveniště;
- III.1.3 Dokončení a předání Předmětného díla vč. vyklizení staveniště: do 15 dnů od zahájení provádění díla.

III.2 Předmětné dílo bude ukončeno a závazek zhotovitele k jeho provedení splněn předáním Předmětného díla objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Předmětné dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání k deklarovanému účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích pro provedení díla, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 3 Zdrží-li se provádění Předmětného díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění Předmětného díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provádění Předmětného díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III.1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z provádění Předmětného díla.

IV.8 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a poddodavatele pracující na realizaci Předmětného díla vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel určí osobu odpovědnou za požární bezpečnost na staveništi, která bude zároveň zodpovědná za dodržování pravidel a předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, bude aktivně působit v oblasti vyhledávání bezpečnostních rizik a zajistí předcházení takovým rizikům. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

IV.9 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Předmětného díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Předmětného díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti (certifikace/prohlášení o shodě výrobku nebo jiný odpovídající doklad dle platné legislativy pro jednotlivé herní prvky). Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby za zhotovitele.


Článek V.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětného díla ve věcech:

V.1.1 smluvních:

V.1.2 technických:



V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka,

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města,
Ing. Martin Motlík, e-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz,
tel.: 724 704 074.

V.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Kontrolní jednání bude zaznamenáno zápisem do stavebního/montážního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace Předmětného díla přesvědčit o vykonaných dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení provádění dotčené části díla. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části díla. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením provádění Předmětného díla nemá vliv na dílčí ani konečné termíny provedení Předmětného díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze provést pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že taková porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení provádění Předmětného díla z jeho strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání Předmětného díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětném díle či na Pozemcích pro provedení díla je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání provádění Předmětného díla dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětném díle a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění Předmětného díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž :

V.10.1 objednatel požaduje doložení pojistné smlouvy

a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %,

b) o pojištění všech souvisejících výkonů ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.

V.10.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení odst. V.10.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění Předmětného díla a dle ustanovení odst. V.10.1a) po dobu trvání záruční doby za celé Předmětné dílo. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. V.10.1. uzavře dodavatel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném

rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období, po které bude Předmětné dílo prováděno.

V.11 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavatelem, které budou obsahovat obchodní tajemství.

V.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na dodržování pracovní doby, doby odpočinku atp.) a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na Předmětném díle prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

V. 13 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat při provádění Předmětného díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit závazky k nim řádně a včas;
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně povinností při nakládání s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.
- upravit a zajistit hranice staveniště s ohledem na specifika provozu mateřské školy
- k zajištění bezpečnosti osob při pracích a všech souvisejících činnostech aktivně vyhledávat potenciální rizika a na řešení takových situací spolupracovat s vedením mateřské školy
- akceptovat časová omezení pro některé práce v průběhu denní provozní doby mateřské školy dle požadavků zaměstnanců MŠ; toto je již zohledněno v termínech plnění dle čl. III.1.

Článek VI. Stavební/montážní deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí Předmětného díla o činnostech, které vykonává, stavební/montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební/montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním/montážním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním/montážním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního/montážního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětného díla. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební/montážní deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný v místě provádění díla oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že Předmětné dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je určeno. Pokud se při provádění Předmětného díla dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění účelu Předmětného díla, má se za to, že Předmět díla tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně Předmětného díla.

VII.3 Smluvní cena za celé Předmětné dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 673 500,00 Kč bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude vykázána dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení Předmětného díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení Předmětného díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení Předmětného díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Předmětného díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí Předmětného díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou

stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení Předmětného díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení Předmětného díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla. U méněprací, jejichž důsledkem je snížení Ceny za provedení díla uvedené v odstavci VII.3, přičemž změna nepřesáhne 15 % Ceny za provedení díla a nemění se přitom celková povaha díla, postačí zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění prováděného díla a nutná ostraha staveniště;
- c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení díla;
- d) doprava, kompletace a koordinace;
- e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětného díla do dne jeho předání;
- f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- g) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li nutné, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- i) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny Předmětného díla. Zbývajících 10 % z ceny Předmětného díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti

VII.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po dokončení a řádném převzetí Předmětného díla objednatelem. Zálohové platby se nestanovují.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny Předmětného díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo stanovené právním předpisem, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.15 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční doby.

VII. 16 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00** Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,00** Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětného díla, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2 či odst. XI.1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětného díla a 500,00Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětného díla, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.9 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončené Předmětné dílo v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, stavebního/montážního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů (certifikace, prohlášení o shodě), požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětného díla:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně

příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byt' jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatele;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětné dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že Předmětné dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na Předmětné dílo a záruční doba činí **36 měsíců**.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání Předmětného díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na Předmětném díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. Výluky ze záruky na jakýkoliv druh opotřebení nebo povětrnostních vlivů jsou nepřipustné.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na Předmětném díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady Předmětného díla havarijního charakteru, bránící řádnému užívání a provozu Předmětného díla, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání Předmětného díla je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyznění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu

odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada Předmětného díla je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává občanský zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení provádění Předmětného díla zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětného díla a jeho předáním přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její splátky přesahujícího 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII.

Účinnost

XII.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s tím, že objednatel má zájem na provedení Předmětného díla pouze v případě, že mu za účelem úhrady ceny díla bude přidělena dotace od Ministerstva zemědělství z programu rozvoje venkova v rámci výzvy č. 5 „MAS Sokolovsko – Fiche č. 9 – Základní infrastruktura venkova“, a to na realizaci projektu s názvem „Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ“, reg. č. projektu: 2021-078-005-009-100.

XII.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. XII.1 se smluvní strany dohodly, že tato smlouva nabyde účinnosti pouze v případě kumulativního splnění dvou podmínek, a to

- a) uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv podle čl. XIII odst. XIII.4 této smlouvy a
- b) vydání rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace objednateli z programu rozvoje venkova v rámci výzvy č. 5 „MAS Sokolovsko – Fiche č. 9 – Základní infrastruktura venkova“ na realizaci projektu s názvem „Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ“, reg. č. projektu: 2021-078-005-009-100, a jeho nabytí právní moci,

příčemž pokud budou uvedené podmínky splněny, nabyde tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace podle písm. b), a to podle toho, která skutečnost nastane později.

XII.3 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud nedojde ke splnění podmínek podle odst. XII.2 do 30.5. 2022, tato smlouva se od počátku ruší s tím, že smluvní strany nebudou v takovém případě povinny si cokoli kompenzovat.

XII.4 Objednatel se zavazuje zhotovitele o splnění i nesplnění podmínek podle odst. XII.2 a XII.3 bezodkladně informovat.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

XIII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XIII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

XIII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo

skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

XIII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.


XIII.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Nabídka zhotovitele s naceněním jednotlivých položek rozpočtu ve Výkazu dodávek a výměr a přesná specifikace provedení díla v dokumentu „MŠ Pionýrů – půdorys skutečného umístění herních prvků“.

V Sokolově dne


V Praze dne

Renata Oulehlová
starostka



Objednatel

, jednatel



Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00
Stavba: Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 - herní plochy

KSO:
Místo: Sokolov, MŠ Pionýrů 1344

CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Gartensta plus s.r.o.

IČ: 26689472
DIČ: CZ26689472

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
www.stavebnikalkulace.cz

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			673 500,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	673 500,00	141 435,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	814 935,00
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba: Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 - herní plochy

Místo: Sokolov, MŠ Pionýrů 1344

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel: www.stavebnikalkulace.cz

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		673 500,00	814 935,00	
00	Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 - herní plochy	673 500,00	814 935,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 - herní plochy

KSO:

Místo: Sokolov, MŠ Pionýrů 1344

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gartensta plus s.r.o.

IČ:

26689472

DIČ:

CZ26689472

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.bodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

673 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	673 500,00	21,00%	141 435,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

814 935,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 - herní plochy

Místo: Sokolov, MŠ Pionýrů 1344

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

673 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV	229 461,00
1 - Zemní práce	22 850,00
5 - Komunikace pozemní	206 600,00
998 - Přesun hmot	11,00
OST - Herní prvky	435 539,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sokolov, MŠ Pionýrů 1344 - herní plochy

Místo: Sokolov, MŠ Pionýrů 1344

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

673 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 229 461,00

D 1 Zemní práce 22 850,00

1	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	100,000	90,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kofenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV Pod PU ovál - Jižní strana

VV 50*2 100,000

2	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	250,000	35,00	8 750,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV Rozprostření veškerého výkopku v místě stavby - Jižní strana

VV tl. 100mm 250,000

VV 250

3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,000	16,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy.

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou.

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV Zatrávnění rozhrnuté ornice - Jižní strana

VV 250 250,000

4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

VV 250*0,02 *Přepočtené koeficientem množství 5,000

D 5 Komunikace pozemní 206 600,00

5	K	564801111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	100,000	65,00	6 500,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV Pod PU povrch - fr. 0/4mm - Jižní strana

VV 50*2 100,000

6	K	564851114	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	100,000	165,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV Pod PU povrch - fr. 0/32mm - Jižní strana WV 50*2		100,000			
7	K	005-x1	D+M Bezpečný probarvený vícebarevný polyuretanový povrch tl. 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - horizontální herní prvek ve tvaru ležaté osmičky - 1ks o plošné výměře 90 m2 -kompletní dodávka a montáž celého povrchu	m2	90,000	2 040,00	183 600,00	
			WV Herní prvek ovál ve tvaru ležaté osmičky na jižní straně - celková délka dráhy oválu 50 m, šířka 1,8 m WV 50*1,8		90,000			
	D	998	Přesun hmot				11,00	
8	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	0,005	2 200,00	11,00	CS ÚRS 2021 01
			PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu.					
	D	OST	Herní prvky				435 539,00	
9	K	HRP-x1	D+M Herní prvek "Benzinová pumpa 2" vč. ukotvení (výkopy, likvidace výkopku, betonové patky, ukotvení k patkám, přesun hmot) - Jižní strana	kus	1,000	13 306,00	13 306,00	
			Poznámka k položce: Rozměry DxSxV 19x45x108 cm Věková skupina 2+ Kapacita (uživatelé) 1 P Prvek vyroben ze 100% akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Barva použitá pro barevné komponenty je šetrná k životnímu prostředí s vynikající odolností vůči UV záření. Barva je v souladu s EN 71 část 3. Lana jsou vyrobena z PA stabilizovaného proti UV záření s vnitřní ocelovou výztuží. Lana je indukčně ošetřeno, aby se vytvořilo silné spojení mezi ocelí a lanem, což vede k dobré odolnosti proti opotřebení.					
10	K	HRP-x2	D+M Herní prvek "Pružinové houpadlo s volantem" vč. ukotvení (výkopy, likvidace výkopku, betonové patky, ukotvení k patkám, přesun hmot) - Severní strana	kus	1,000	23 220,00	23 220,00	
			Poznámka k položce: Rozměry DxSxV 50x72x73 cm Věková skupina 2+ Kapacita (uživatelé) 1 P Naše povrchy z oceli jsou žárově pozinkované bezolovnatým zinkem uvnitř i vně. Galvanizace zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v okolním prostředí a bezúdržbovost. Pružiny jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pružné oceli podle EN10270. Pružiny jsou očištěny fosfátováním předtím, než jsou natřeny epoxidovým základním nátěrem a polyesterovým práškovým povlakem pro konečnou úpravu. Pružiny jsou připevněny jedinečnými pojistkami proti přiskřípnutí pro maximální bezpečnost a dlouhou životnost. Sedadla 19mm z materiálu EcoCore™. EcoCore™ je vysoce odolný, ekologický materiál, který je nejen recyklovatelný po použití, ale také se skládá z jádra vyrobeného ze 100% recyklovaného materiálu.					
11	K	HRP-x3	D+M Herní prvek "Mobilní hamaky" vč. ukotvení (výkopy, likvidace výkopku, betonové patky, ukotvení k patkám, přesun hmot) - Jižní strana	kus	1,000	129 780,00	129 780,00	
			Poznámka k položce: Rozměry DxSxV 331x243x65 cm Věková skupina 4+ Kapacita (uživatelé) 6 P Panely z 19mm materiálu EcoCore™. EcoCore™ je vysoce odolný, ekologický materiál, který je po použití nejen recyklovatelný, ale také sestává z jádra vyrobeného ze 100% recyklovaného materiálu. Prvky z nerezové oceli jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli. Ocel je po výrobě vyčištěna úplným mořením, aby se zajistily hladké a čisté skluzové povrchy. Pásový sedák je vyroben z PUR. Všechny komponenty si zachovávají své vlastnosti v teplotním rozmezí od 30 °C do 60 °C. Všechny materiály jsou maximálně stabilizovány bez použití těžkých kovů. Vrchní Turbo Challenge má základ ze žárového zinkování a práškovou povrchovou úpravu. To poskytuje maximální odolnost proti korozi ve všech klimatických podmínkách po celém světě.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	HRP-x4	D+M Herní prvek "Šplhací sestava - hnědá" vč. ukotvení, terénních úprav a dopadové plochy (57m2) - (výkopy, likvidace výkopku, betonové patky, ukotvení k patkám, úprava terénu, dopadová plocha z gumové zatrávňovací dlaždice, přesun hmot) - Západní strana Poznámka k položce: Hmotnost: <input type="checkbox"/> 192.76 kg Doporučený věk: <input type="checkbox"/> 3-15 let Výška volného pádu: 2 m Nosnost: <input type="checkbox"/> 432 kg Max. počet uživatelů: 8 Rozměry: <input type="checkbox"/> 4,15 x 4,15 x 2,12 m Plocha nutná pro montáž: 7,5 x 7,5 m Povrch, tlumící pád: dle normy EN 1177 <input type="checkbox"/> 56,5 m2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nosná konstrukce šplhací sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. <input type="checkbox"/> Lana a sítě jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými spoji. Lezecká stěna je vyrobena z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí. Horolezecké chyty jsou vyrobeny z křemičitého písku a epoxidové pryskyřice - to zaručuje dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na rukou. Prohazovací stěna je vyrobena z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání dětmi, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.	kus	1,000	126 880,00	126 880,00	
13	K	HRP-x5	D+M Herní prvek "Hudební panel" vč. ukotvení (výkopy, likvidace výkopku, betonové patky, ukotvení k patkám, přesun hmot) - Severní strana Poznámka k položce: Rozměry DxŠxV <input type="checkbox"/> 170x46x78 cm Věková skupina <input type="checkbox"/> 1+ Kapacita (uživatelé) <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Prvek vyroben ze 100% akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Barva použitá pro barevné komponenty je šetrná k životnímu prostředí s vynikající odolností vůči UV záření. Barva je v souladu s EN 71 část 3. Herní aktivity ve velmi odolných materiálech: HDPE deska s HDPE hodinami a ručičkami z gumy dopravního pásu, zvonek z lisovaného hliníku. Zrcadlo z plexiskla s vysokou odolností proti nárazu. Všechny gumové aktivity/komponenty jsou vyrobeny z pryže dopravního pásu, která je extrémně odolná vůči povětrnostním vlivům a poskytuje dlouhou životnost. Bicí panel se skládá ze 2 perkusí Conga s PP trubkami a vrchní části z barevného ABS. Buben Babel z nerezové oceli 316L. Hudební panel se xylofony se skládá z materiálu HDPE v 19mm EcoCore™. EcoCore™ je vysoce odolný, ekologický materiál. Trubky jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku speciálně legovaného pro venkovní prostředí.	kus	1,000	64 440,00	64 440,00	
14	K	HRP-x6	D+M Herní prvek "Tabule/třída" vč. ukotvení (výkopy, likvidace výkopku, betonové patky, ukotvení k patkám, přesun hmot) - Severní strana Poznámka k položce: Rozměry DxŠxV <input type="checkbox"/> 348x127x178 cm Věková skupina <input type="checkbox"/> 2+ Kapacita (uživatelé) <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> Prvek vyroben ze 100% akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Barva použitá pro barevné komponenty je šetrná k životnímu prostředí s vynikající odolností vůči UV záření. Barva je v souladu s EN 71 část 3. Herní aktivity ve velmi odolných materiálech: HDPE deska s HDPE hodinami a ručičkami z gumy dopravního pásu, zvonek z lisovaného hliníku. Zrcadlo z plexiskla s vysokou odolností proti nárazu. Materiál šetrný k životnímu prostředí: Deska s čísly a písmeny a deska s hodinami/zvonekem jsou vyrobeny z 19mm EcoCore™. EcoCore™ je vysoce odolný, ekologický materiál, který je po použití nejen recyklovatelný, ale také sestává z jádra vyrobeného ze 100% recyklovaného materiálu. Hřídele pro počítadlo jsou z nerezové oceli a korálky počítadla jsou vyrobeny ze vstříkovaného nylonu (PA). Dvoustranná černá tabule je z keramické oceli.	kus	1,000	77 913,00	77 913,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 000,00	
15	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.					
16	K	033002000	Náklady na energie (voda, elektro...)	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.					
D VRN6			Územní vlivy					2 500,00
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.					
D VRN9			Ostatní náklady					2 000,00
18	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle zhotovitele - např. likvidace odpadu vzniklého výstavbou, zabezpečení staveniště apod...	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.					



Herní zóna č.3

Herní zóna č.1

Herní zóna č.2