

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2021/0221/RUI ze dne 22.04.2021

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše V Šumperku“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČO: 25560191

DIČ: CZ25560191

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Marek Bainar, jednatel společnosti

ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 271307071/0300

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22.04.2021 „Smlouvu o dílo“ č. 2021/0221/RUI, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“. Dne 30.07.2021 byl uzavřen dodatek č.

1.

3. Předmět dodatku

1. Dle čl. 6. **Doba plnění** výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu komplexního dokončení realizace předmětu plnění tak že :

Text článku 6. Doba plnění se v odst. 1 doplňuje o nový text následovně :

Doba plnění díla je oběma smluvními stranami sjednána podle smlouvy a je dohodnuta v následujícím termínu :

Původní

c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění : 12.8.2021

Nový

c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění : 30.09.2021

Doba plnění díla je doložena naměřenými hodnotami vlhkosti anhydritové směsi.


2. Odůvodnění - Na vyrovnání byla použita projektem navržená anhydritová směs ve větší tloušťce, čímž dochází k delší době vysychání. Pro položení vrchní vrstvy podlahy musí být anhydritová směs dostatečně vyschlá – max. hodnota 0,5% vlhkosti. Provádí se pravidelné měření 2x týdně a v současnosti se pohybuje vlhkost na hodnotách 1,3 – 3,0% vlhkosti v závislosti na tl. podkladu.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 2021/0221/RUI ze dne 22.04.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.07.2021 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.



Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta



Marek Binar
jednatel