

DODATEK Č.1 K SMLOUVĚ O DÍLO**„MŠ Náměstí Míru – propojení dvou místností (objekt Svatováclavská)“**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ir

Kontaktní osoby: Ir 34

B

R

B

osobní údaje

7 271

P

Ir

39

K

7 242

P

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: 7

na straně objednatele

a

2. Jiří Holínka

se sídlem **osobní údaj** ov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném oddíl B, vložka

IČO: 87185318

DIČ: CZ8203104844

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: **osobní údaje**

Telefon, e-mail:m.cz

na straně zhotovitele

I.**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2021, a to v odstavci 2. článku III.
„Doba a místo plnění díla“ tak, že odstavec 2. nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště

Termín ukončení díla: **do 10. 9. 2021**

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat,
nestane - li se tak již v rámci přijímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

2. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2021, a to v odstavci 1. článku IV. „Cena díla“ tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla (SOD) bez DPH :	247.517,47 Kč
Dodatek č.1 bez DPH :	24.931,29 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH :	272.448,76 Kč
DPH 21 % :	57.214,24 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1 vč. DPH :	329.662,00 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

II.

Závěrečná ujednání

Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené části Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2021 zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č.1 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2714/67/RM/2021 ze dne 23. 8. 2021.

V Krnově dne

Objednatel:

elektronicky podepsáno

V Krnově dne

Zhotovitel:

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Tomáš Hradil
starosta

Jiří
Holínka
Digitálně podepsal
Jiří Holínka
Datum: 2021.09.09
12:17:28 +02'00'

.....
Jiří Holínka