

# DODATEK č. 1

## ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 5/2021/I/Ple

podle § 1731 a násl. ve spojení s § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatel:** Město Bílovec  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec  
Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová, starostka města  
Zbyněk Bajnar, místostarosta města  
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic  
a údržby majetku města, tel.: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen *objednatel*)

a

**2. Zhotovitelem:** RUSTICUS, s.r.o.  
Bratří Jaroňků 760/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel  
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE], jednatel  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
DIČ: CZ25353772  
IČO: 25353772  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14630.  
(dále jen *zhotovitel*)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2021/I/Ple pro vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS) k akci: „**Zpracování PD – Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech**“ obsahující zpracování rekonstrukce budovy č.p. 46 v Lubojatech vč. technického zařízení budovy

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části **více prací, ceny a změny doby plnění**, s ohledem na projednání rozsahu požadovaného zpracování PD s uživatelem výstupu, došlo k upřesnění a doplnění požadavků na rozsah a provoz, takto:

**Článek I. Předmět smlouvy, bod č. 2 se ruší a nahrazuje novým takto:**

2. Předmět této smlouvy o dílo je
  - a. vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),
  - b. vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP),
  - c. vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS),
  - d. vyhotovení projektové dokumentace pro novou vodovodní přípojku včetně slepého výkazu výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu (DUR/DSP, DPS),
  - e. vyhotovení projektové dokumentace pro novou plynovodní přípojku včetně slepého výkazu výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu (DUR/DSP, DPS)

k akci

**„Zpracování PD – Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech“** obsahující zpracování rekonstrukce budovy č.p. 46 v Lubojatech vč. technického zařízení budovy.

**Článek I. Předmět smlouvy, bod č. 3 se ruší a nahrazuje novým takto:**

3. Zadavatel požaduje rozdělit projekt na tři etapy (tři samostatné stavební objekty) tak, aby každá etapa mohla být realizována samostatně:
  1. etapa – statické zabezpečení, nová střecha,
  2. etapa – vnitřní úpravy, výplně otvorů, inženýrské sítě,
  3. etapa – zateplení fasády, sanace vlhkosti a terénní úpravy.

Součástí zakázky bude sonda do střechy a stropu pro zjištění skladby střešní a stropní konstrukce, zhodnocení stavu těchto vrstev a navržení rozsahu oprav či rekonstrukce.

Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami, vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

**Článek II. Cena, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:**

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

- a. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DUR včetně propočtu nákladů, zajištění pravomocného územního rozhodnutí:

Cena bez DPH:	10 500,-	Kč
DPH 21%:	2 205,-	Kč
<b>Cena vč. 21% DPH:</b>	<b>12 705,-</b>	<b>Kč</b>

- b. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DSP včetně propočtu nákladů, zajištění pravomocného stavebního povolení:

Cena bez DPH:	67 500,-	Kč
DPH 21%:	14 175,-	Kč

**Cena vč. 21% DPH:** 81 675,- Kč

- c. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu:

Cena bez DPH: 72 000,- Kč

DPH 21%: 15 120,- Kč

**Cena vč. 21% DPH:** 87 120,- Kč

- d. Projektová dokumentace pro novou vodovodní přípojku včetně slepého výkazu výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu DUR/DSP, DPS

Cena bez DPH: 7 000,- Kč

DPH 21%: 1 470,- Kč

**Cena vč. 21% DPH:** 8 470,- Kč

- e. Projektová dokumentace pro novou plynovodní přípojku včetně slepého výkazu výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu DUR/DSP, DPS

Cena bez DPH: 8 000,- Kč

DPH 21%: 1 680,- Kč

**Cena vč. 21% DPH:** 9 680,- Kč

**Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:**

**Cena bez DPH:** 165 000,- Kč

**DPH 21%:** 34 650,- Kč

**Cena vč. 21% DPH:** 199 650,- Kč

(slovy: stodevadesátdevěttisícšestsetpadesát korun českých, s DPH)

**Článek III. Doba plnění, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací pro část a. - d. zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Zahájení prací pro část e.: **na písemnou výzvu objednatele**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a. Projektová dokumentace v úrovni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DUR, propočet nákladů a předání pravomocného územního rozhodnutí:

**Do 24.1.2022**

- b. Projektová dokumentace v úrovni DSP (dokumentace pro stavební povolení) včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich

zpracování do projektové dokumentace v úrovni DSP včetně propočtu nákladů a předání pravomocného stavebního povolení:

**Do 24.1.2022**

- c. Projektová dokumentace v úrovni DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez obchodních názvů a značek:

**Do 24.1.2022**

- d. Projektová dokumentace pro novou vodovodní přípojku včetně slepého výkazu výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu DUR/DSP, DPS

**Do 24.1.2022**

- e. Projektová dokumentace pro novou plynovodní přípojku včetně slepého výkazu výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu DUR/DSP, DPS

**Do 24.1.2022**

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy. Smlouva je vyhotovena ve 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne 23. 8. 2021

V Bílovci dne 23. 8. 2021

Za objednatele:



Mgr. Renata Mikolašová  
Starostka města

Za zhotovitele:



jednatel