

Číslo smlouvy objednatele: 1489D1/2021/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1489/2021/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

G-Consult, spol. s r.o.

Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 19-6355720207/100.

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1489/2021/OI ze dne 19.5.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) na provedení předběžných podzemních průzkumů (dále jen Průzkum) na pozemku parc. č. 1013/45, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.“
3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Rozpočet se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Čl. VI. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 236.860,00 Kč
DPH 49.740,60 Kč
Cena celkem 286.600,60 Kč


čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 07503/RM1822/102 ze dne 14.9.2021 .
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu se zákonem 134/2019 Sb. Dle § 222 odst. 6 se mění cena o méněpráce o 9.700,00 Kč bez DPH a zvyšuje cena o 3.500 Kč bez DPH.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č.1489/2021/OI ze dne 19.5.2021 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy.

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci
„podepsáno elektronicky“



Rekapitulace nákladů

Zakázka: OSTRAVA - parkovací dům Ostrčilova - IG +HG							
Číslo zakázky: 216104							
Soupis prací							
Název	Jednotka	Poč. j.			Méněpráce	Vícepráce	Smlouva + D1
			jed. cena	Smlouva			
Přípravné a projekční práce				11700,00			11 700,00
Studium archivních materiálů	hod.	3,0	730,00	2190,00			2 190,00
Rekognoskace	hod.	2,0	730,00	1460,00			1 460,00
Cestovné	km	40,0	9,00	360,00			360,00
Splnění podmínek zák. č. 62/1988 Sb. - ohlašovací povinnost a evid.	sada	1,0	730,00	730,00			730,00
Zpracování projektu gpp	hod.	2,0	730,00	1460,00			1 460,00
Zajištění vstupů a sítí	sada	1,0	5500,00	5500,00			5 500,00
Technické práce				48360			48 360,00
Jádrové vrty nepažené, hloubka do 12 m	m	24,0	1550,00	37200,00			37 200,00
Jádrové vrty čerpací, φ 160 mm, hloubka do 12 m	m	12,0	750,00	9000,00			9 000,00
Přeprava vrtné soupravy	km	40,0	54,00	2160,00			2 160,00
Polní geotechnické zkoušky				17220,00			17 220,00
Dynamická penetrace	m	30,0	550,00	16500,00			16 500,00
Přeprava penetrační soupravy	km	40,0	18,00	720,00			720,00
Vzorkovací práce				2450,00			2 450,00
Odběr - vzorek zeminy kategorie A (N)	ks	2,0	250,00	500,00			500,00
Odběr - vzorek zeminy kategorie B (P, PLP)	ks	4,0	120,00	480,00			480,00
Odběr - vzorek zeminy pro analytiku	ks	2,0	250,00	500,00			500,00
Odběr - vzorek podzemní vody	ks	1,0	250,00	250,00			250,00
Přeprava vzorků	km	40,0	18,00	720,00			720,00
Hydrodynamické zkoušky				26320,00			26 320,00
Čerpací zkouška	den	3,0	4200,00	12600,00	4 200,00		8 400,00
Poplatek za vypouštění vody - kanalizace	sada	1,0	5500,00	5500,00	5 500,00		0,00
Oplocení inst a deinstalace, nájem	sada	1,0	7500,00	7500,00			7 500,00
Přeprava	km	40,0	18,00	720,00			720,00
Laboratorní práce - mechanika zemín				13150,00			13 150,00
Vzorek zeminy kategorie A (N), B (PLP) - klasifikační rozbor	ks	4,0	1350,00	5400,00			5 400,00
Vzorek zeminy kategorie B (P) - klasifikační rozbor	ks	1,0	1150,00	1150,00			1 150,00
Neporušený vzorek - Eoed, smyk odvodněný	ks	2,0	3300,00	6600,00			6 600,00
Laboratorní práce - analytika zemín, sušina				2450,00			2 450,00
C10-C40 uhlovodíky	ks	1,0	650,00	650,00			650,00
PAU	ks	1,0	950,00	950,00			950,00
Těžké kovy	sada	1,0	850,00	850,00			850,00
Laboratorní práce - analytika zemín, výluh				7000,00			7 000,00
NEL, TK (6 ks)	ks	1,0	3500,00	3500,00			3 500,00
Vyluhovatelnost dle Vyhl. 273/2021 Sb.	ks	1,0	3500,00	3500,00		3 500,00	7 000,00
Laboratorní práce - analytika podzemních vod				2650,00			2 650,00
Zkrácený chemický rozbor, agresivita	ks	1,0	950,00	950,00			950,00
C10-C40	ks	1,0	950,00	950,00			950,00
Těžké kovy	sada	1,0	750,00	750,00			750,00
Geodetické práce				1800,00			1 800,00
Zaměření sond - X, Y, Z	ks	4,0	450,00	1800,00			1 800,00
Vyhodnocení				77960,00			77 960,00
Sled a řízení, dokumentace	hod.	18,0	830,00	14940,00			14 940,00
Cestovné	km	40,0	10,00	400,00			400,00
Interpretace primárních dat	hod.	10,0	830,00	8300,00			8 300,00
Vyhodnocení čerpací zkoušky	hod.	5,0	830,00	4150,00			4 150,00
IT zpracování, ACAD grafika	hod.	5,0	830,00	4150,00			4 150,00
Závěrečné zpracování	hod.	54,0	830,00	44820,00			44 820,00
Tisky, reprodukce, kompletace	sada	1,0	1200,00	1200,00			1 200,00
Radonové riziko				32000,00			32 000,00
Měření radonových emanací	sada	1,0	3500,00	3500,00			3 500,00
Měření výstupu metanu	sada	1,0	28500,00	28500,00			28 500,00
CELKEM bez DPH				243060,00	9 700,00	3 500,00	236 860,00