

Dodatek č. 1 SMLJ-30-1009/2021
rámcové dohody na provádění těžby motorovou pilou včetně odkornění - ÚP Černý
Důl 34

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem**
ve věcech techn.: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **Kalin, spol. s r. o.**
se sídlem/bytem: **Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4**
zapsaný dne: 15.09.1997 v obchodním rejstříku,
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54390,
IČO: **25607782**
DIČ: **CZ25607782**
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: **Vitalyi Kalin, jednatel**

[redacted]
(dále jen zhotovitel č. 1)

a

Zhotovitel: **Mykola Semkovych**
se sídlem/bytem: **Nádražní 241, 514 01 Jilemnice**
IČO: **28379519**
bankovní spojení: [redacted]

[redacted]
(dále jen zhotovitel č. 2)

a

Zhotovitel: **IBCc-CZ s. r. o.**
se sídlem/bytem: **Kunčice nad Labem 86, 543 61**
zapsaný dne: 18.01.1999 v obchodním rejstříku,
vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 14180,
IČO: **25299948**
DIČ: **CZ25299948**
bankovní spojení: **2911959369/0800**
zastoupený: **Mykhaylo Dobosh, jednatel**

[redacted]
(dále jen zhotovitel č. 3)

a

Zhotovitel: **Michael Zdeňka**
se sídlem/bytem: **Pec pod Sněžkou 230, 542 21**
IČO: **06328458**
bankovní spojení: [redacted]

[redacted]
(dále jen zhotovitel č. 4)

a

Zhotovitel: **Zbyněk Novotka**
se sídlem/bytem: **Poniklá 415, 512 42 Poniklá**
IČO: **71842942**
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel č. 5)

a

Zhotovitel: **Ing. Zbyněk Kincl**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 384, 543 02 Vrchlabí
IČO: 74822128
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel č. 6)
(dále jen smluvní strany).

2.1. Vzhledem k výskytu kůrovce a zvýšenému napadení dříví, je nutné předejít případným dalším škodám v roce 2022. Objednatel o této zvýšené potřebě nevěděl při zadávání veřejné zakázky, a tudíž tyto služby nebyly v daném rozsahu zahrnuty do objemu prací rámcové dohody. Jedná se o vícepráce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Smluvní strany se shodly v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3. rámcové dohody ÚP Černý Důl na změně uvedené rámcové dohody následovně:

V článku 4. nově:

4.1 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 1 092 000,- Kč bez DPH.

2.1. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.2. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Ve Vrchlabí dne 7. 09. 2021
[redacted]
[redacted]
[redacted]
IČ: CZ00088455
[redacted]

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Za zhotovitele:

V Praze, dne 10.9.2021
[redacted]

Vitalyi Kalin, jednatel

V Jilemnici, dne 10.9.2021
[redacted]

Mykola Semkovych

V Kunčicích nad Labem, dne 10.9.2021
[redacted]

Mykhaylo Dobosh, jednatel

Za správnost:

č. 01: [redacted]

V Peci pod Sn., dne 10.9.2021

[Redacted]

Michael Zdeňka

V Poniklé, dne 10.9.2021

[Redacted]

Zbyněk Novotka

Ve Vrchlábí, dne 10.9.2021 Ing. Zbyněk Kincl

H
IČ [Redacted] Vrchlábí 3954

Ing. Zbyněk Kincl info@zkincl.cz
<http://snezneskutry.webnode.cz/>