



**DODATEK Č.1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO EV. Č. FTN 20020036**

uzavřený podle ust. § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění  
a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících  
s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění

(dále také jen „Smlouva“)

**Smluvní strany**

<b>1. Thomayerova nemocnice</b>	
<b>Sídlo</b>	<b>Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč</b>
<b>osoba oprávněná k jednáním ve věcech smluvních</b>	<b>Doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc., ředitel</b>
<b>osoba oprávněná jednat ve věcech technických</b>	<b>Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz</b>
<b>osoba oprávněná k jednání ve věcech technických</b>	<b>[OU OU]</b>
<b>IČ</b>	<b>00064190</b>
<b>DIČ</b>	<b>CZ00064190</b>
<b>telefon, fax</b>	
<b>e-mail</b>	<b>[OU OU]</b>
<b>bankovní spojení, číslo účtu</b>	<b>XXX</b>

(dále také jen „Objednatel“)

**a**

<b>2. REMIUMA s.r.o.</b>	
<b>Sídlo</b>	<b>Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha</b>
<b>zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl c, vložka 194835</b>	
<b>osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních</b>	<b>Věra Malá</b>
<b>osoba oprávněná k jednání ve věcech technických</b>	<b>[OU OU]</b>
<b>IČ</b>	<b>24261670</b>
<b>DIČ</b>	<b>CZ24261670</b>
<b>Telefon</b>	
<b>e-mail</b>	<b>[OU OU]</b>
<b>bankovní spojení, číslo účtu</b>	<b>XXX</b>

(dále také jen „Zhotovitel“)



## I.

### Preambule

Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ uzavřely dne 7. 12. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení vypracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby vč. oceněného položkového rozpočtu a současně zajištění kompletní inženýrské činnosti vč. zajištění stavebního povolení a zajištění autorského dozoru projektanta. Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka Zhotovitele, která byla učiněna v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Thomayerova nemocnice – pavilon B1 – přestavba a rozšíření operačních sálů – zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru projektanta“ vyhlášeného dne 11.11.2020.

S účinností od 1.1.2021 se název Thomayerova nemocnice změnil na „Fakultní Thomayerova nemocnice“. Změna byla provedena na základě Opatření Ministerstva zdravotnictví o změně zřizovací listiny č.j.: MZDR 55131/2020-2/OPR ze dne 22.12.2020, úplné znění zřizovací listiny Fakultní Thomayerovy nemocnice ze dne 22.12.2020, vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky pod č.j. MZDR 17268-IV/2012 ze dne 22.12.2020. Ostatní údaje se nemění.

**V průběhu realizace díla byla předmětná akce s možností refinancování zařazena do projektu REACT EU číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_122/0016367 Zvýšení bezpečnosti a kvality chirurgických výkonů realizovaných ve Fakultní Thomayerově nemocnici; u kterého žádost byla podána dne 5.5.2021.**

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla se vyskytly nepředpokládané překážky na straně zhotovitele z důvodu prodloužení vypořádání připomínek ze strany stavebního úřadu, které by neumožnily dokončení díla v původně plánovaném termínu dohodly se smluvní strany na uzavření toho dodatku č.1 ke Smlouvě, kterým se stanoví nový termín pro dokončení díla

**Dodatkem č.1 se mění následující články**

## II.

### Předmět dodatku

#### II.1. Smluvní strany

<b>1. Fakultní Thomayerova nemocnice</b>	
<b>Sídlo</b>	Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
<b>osoba oprávněná k jednáním ve věcech smluvních</b>	Doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc., ředitel
<b>osoba oprávněná jednat ve věcech technických</b>	Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz
<b>osoba oprávněná k jednání ve věcech technických</b>	[OU OU]
<b>IČ</b>	00064190
<b>DIČ</b>	CZ00064190
<b>telefon, fax</b>	
<b>e-mail</b>	[OU OU]
<b>bankovní spojení, číslo účtu</b>	XXX



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



(dále také jen „Objednatel“)

II.2. Čl. II Smlouvy „Předmět a způsob plnění“. Úvodní text článku ve znění „Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro výběr dodavatele stavby pro akci s názvem: „Thomayerova nemocnice – pavilon B1 – přestavba a rozšíření operačních sálů“ a výkon autorského dozoru projektanta.“ se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*„Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro výběr dodavatele stavby pro akci s názvem: „Pavilon B1 – přestavba a rozšíření operačních sálů 3.NP – projektová dokumentace“ v rámci projektu REACT EU číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_122/0016367; název projektu: „Zvýšení bezpečnosti a kvality chirurgických výkonů realizovaných ve Fakultní Thomayerově nemocnici“ a výkon autorského dozoru projektanta.*

II.3 Odstavec II.1.k) Čl. II Smlouvy „Předmět a způsob plnění“ se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*II.1.k) PD bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu „Pavilon B1 – přestavba a rozšíření operačních sálů 3.NP v rámci projektu REACT EU číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_122/0016367; název projektu: „Zvýšení bezpečnosti a kvality chirurgických výkonů realizovaných ve Fakultní Thomayerově nemocnici“.*

II.4 Odstavec III.2 Čl. III. Smlouvy „Termín a místo plnění“, se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

*III.2. Lhůta pro vypracování a předání PD pro provedení stavby je nejpozději do 31. 8. 2021.*

II.5 Odstavec IV.4. Čl. IV Smlouvy „Cena za dílo, platební podmínky“ se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

*IV.4. Platby ceny za Dílo budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu – faktury. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena číslem projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_122/001367.*

II.6 Nově do čl. IV Smlouvy „Cena za dílo, platební podmínky“ se doplňuje odstavec IV.9.

*IV.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k Předmětu Díla včetně účetních dokladů minimálně do roku 2031, pokud není v právních předpisech stanovena lhůta delší.*

*Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat prostřednictvím objednatele požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.*

II.7. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nezměněny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

III.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z níž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

III.3. Dodatek stejně jako Smlouva bude uveřejněn v Registru smluv.

V Praze dne: 2.8.2021

V Praze dne: 2.8.2021

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

---

**doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.**  
**ředitel nemocnice**