

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: IDVT 101717 (Nadýmač) Bolehošť

Poř.	Název objektů členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	04/2017	05/2017	06/2017	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 1 Oprava koryta	778 300,00 Kč	220 000,00	300 000,00	258 300,00	778 300,00 Kč
2.		- Kč				- Kč
3.		- Kč				- Kč
4.		- Kč				- Kč
5.		- Kč				- Kč
X.	VOM (vedlejší a ostatní náklady)	100 000,00 Kč	50 000,00		50 000,00	100 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	878 300,00 Kč	270 000,00	300 000,00	308 300,00	878 300,00 Kč
	Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		270 000,00	300 000,00	308 300,00	878 300,00 Kč

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rr (tedy např. 06/2015, 07/2015, ...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace

V-Building s.r.o.

Heineckova 2695/6

160 00 Praha 6 Dejvice

IC: 01474779

Č.Ú.I:47979