

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Dřevěnkov PSO“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-500/20-D2

Číslo zakázky: 21400218

Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **Esta, spol. s r.o.**  
se sídlem Lacinova 750, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 7675  
IČO: 43774458  
DIČ: CZ43774458  
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti  
Lubošem Vejvarem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 2 - 7/2021**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	5 510 784,71 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1 (ZL 1/2020)	59 168,58 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 2 (ZL 2 – 7/2021)</u>	<u>227 484,90 Kč</u>
Celková cena bez DPH	5 797 438,19 Kč
DPH 21 %	1 217 462,02 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 014 900,21 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-500/20 (**Dřevěnkov PSOV**), uzavřené dne 4. 11. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-500/20 (**Dřevěnkov PSOV**), uzavřené dne 4. 11. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-500/20 (**Dřevěnkov PSOV**), uzavřené dne 4. 11. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **15. 09. 2021**

OBJEDNATEL




**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Kladně dne **15. 09. 2021**

ZHOTOVITEL



**ESTA spol. s r.o.**

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti



**ESTA spol. s r.o.**

Luboš Vejvar, jednatel společnosti



A