

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. července 2021 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

3 SPR 167/2021

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Plzni

se sídlem: Veleslavínova 38, 306 36 Plzeň

zastoupená: [REDAKCE], krajskou státní zástupkyní v Plzni

IČO: 00026034

DIČ: není plátce DPH

Datová schránka: yyuabde

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. STAFIKO stav s.r.o.

se sídlem Petrovická 283, 344 01 Domažlice

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14785

IČO: 263 52 516

DIČ: CZ263 52 516

Datová schránka: k543z7a

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě o dílo č. 1 z důvodu rozšíření předmětu původní smlouvy o vícepráce na „opravě plotové zídky – oprava vrchního povrchu (štuku) u budovy Okresního státního zastupitelství v Domažlicích.

Předmětem plnění dodatku této smlouvy je provedení díla zhotovitelem – dodávka stavby: vícepráce na opravě plotové zídky – oprava vrchního povrchu (štuku) dle přiloženého rozpočtu prací.

Objednatel je povinen za provedenou část předmětu plnění spočívající v dodání víceprací na opravě plotové zídky – oprava vrchního povrchu (štuku) podle tohoto dodatku smlouvy zhotoviteli zaplatit cenu dle dohodnutých platebních podmínek.

II. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu plnění vymezeného dodatkem č. 1 smlouvy se sjednává ve výši **38 669,71 Kč** včetně 21 % DPH za vícepráce na opravě plotové zídky – oprava vrchního povrchu (štuku) dle přiloženého rozpočtu prací.

Článek V. Cena díla, bod 1 a 2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Cena díla, uvedeného v této Smlouvě byla dohodnuta v **celkové výši 204 117,71 Kč** (dvě stě čtyři tisíce sto sedmnáct 71/100 Kč), tj. cena včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.
2. Rozpis ceny v Kč:
 - a) cena bez DPH: **168 692,44 Kč** (slovy: sto šedesát osm šest tisíc šest set devadesát dvě 44/100 Kč)
 - b) DPH 21 %: **35 425,27 Kč** (slovy: třicet pět tisíc čtyři sta dvacet pět 27/100 Kč)
 - c) **Celková cena vč. DPH: 204 117,71 Kč** (slovy: dvě stě čtyři tisíce sto sedmnáct 71/100 Kč).

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smluvního vztahu zůstávají beze změny.
2. Strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek vstupuje v účinnost dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších právních předpisů.

Plzeň 16. září 2021

Domažlice 15. září 2021

Za objednatele:


krajská státní zástupkyně v Plzni

Za zhotovitele:


jednatel společnosti