

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Oprava fasády objektu gymnázia“

(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 003 01 493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Přikryl – starosta

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu:

dále jen objednatel

2. REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Sídlo: Zábrani 589, 763 61 Napajedla

Zastoupena: Alešem Sychrou, jednatelem

IČO: 033 31 903

DIČ: CZ03331903

Zástupce ve věcech smluvních: Aleš Sychra, jednatel

Zástupce ve věcech technických: Ing. David Loch, jednatel

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu:

Telefon: 774 413 133

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 83991

dále jen zhotovitel

II.

Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění takto:

Řádné ukončení a předání díla (bez vad a nedodělků) bude nejpozději do 31.10.2021.

III.

Článek V. Cena díla, odst. 1 se dle přiloženého ohodnoceného položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č.1 navyšuje o 400 230,02 Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto:

Celkem bez DPH	4 856 918,29 Kč
DPH 21 %	1 019 952,84 Kč
Celkem včetně DPH	5 876 871,13 Kč

Slovy:

pětmilionůosmsetšedesátšesttisícůosmsetšedesátjednakoruntrinácthaléřů


Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 1441/2021 – RM 49 ze dne 06.09.2021.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.


V Lipníku nad Bečvou dne **14 -09- 2021**



Ing. Miloš Píkrýl
starosta
za objednatele



V Napajedlích, dne **14.9.2021**



jednatel www.redaktiv.cz
za zhotovitele

Méněpráce

Stavba: **SE 160** **Oprava fasády objektu gymnázia**

Zadavatel: **Město Lipník nad Bečvou** IČO: **00301493**
náměstí T.G.Masaryka 89/11 DIČ:
751 31 **Lipník n/Bečvou**

Zhotovitel: **RDEAL AKTIV CZ s.r.o.** IČO: **03331903**
Zábrani 589 DIČ: **CZ03331903**
76361 **Napajedla**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			226 754,38
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			226 754,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	226 754,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **226 754,38** CZK

v 14.9.2021 dne 14 -09- 2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 160	Oprava fasády objektu gymnázia
O:	0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
11	Pol.14	Revizní zprávy a revize zařízení elektroinstalace silnoproudu :	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00
		kpl. : 1		1,00000		
Celkem						5 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 160	Oprava fasády objektu gymnázia
O:	1	Oprava fasády objektu gymnázia
R:	1	Oprava fasády a předprostoru budovy gymnázia

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Méněpráce						
6	139801103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	15,00000	1 050,00	15 750,00
7	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	15,00000	400,00	6 000,00
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásyvu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,	m3	15,00000	790,00	11 850,00
71	632411104R00	Potěr za suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	26,41500	550,00	14 528,25
77	871001	5/P - dělená chránilka zemního vedení kabelů a kanalizace	m	20,00000	250,00	5 000,00
84	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	6,00000	300,00	1 800,00
85	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použít záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	18,00000	30,00	540,00
86	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	6,00000	95,00	570,00
102	711001	C8 -injektáž stávajících nestatických spár v omítce	m	433,52500	105,00	45 520,13
113	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	40,00000	250,00	10 000,00
114	762521108RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu hrubých fošen nehoblovaných na sraz, tloušťky 50 mm	m2	40,00000	600,00	24 000,00
115	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	9,72000	300,00	2 916,00
116	80512628R	fošna SM/JD; tl = 50,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané	m3	8,00000	6 500,00	52 000,00
117	80515280R	hranol SM/JD; tl = 200,0 mm; š = 200 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	1,72000	6 500,00	11 180,00
118	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	100,00	100,00
159	AP-M22_01	Přeložka kabelů NN v předprostoru školy z důvodu snížení úrovně travnaté plochy	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Celkem						221 754,38

Vícepráce

Stavba: **SE 160** **Oprava fasády objektu gymnázia**

Zadavatel	Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 751 31 Lipník n/Bečvou	IČO: 00301493 DIČ:
------------------	--	-----------------------

Zhotovitel:	RDEAL AKTIV CZ s.r.o. Zábrani 589 76361 Napajedla	IČO: 03331903 DIČ: CZ03331903
--------------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			385 967,80
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			385 967,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	385 967,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	385 967,80 CZK
----------------------------	-----------------------

14 -09- 2021

v Lipník n. B. dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 160	Oprava fasády objektu gymnázia
O:	1	Oprava fasády objektu gymnázia
R:	1	Oprava fasády a předprostoru budovy gymnázia

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Vícepráce						
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	2,50000	1 050,00	2 625,00
7	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	2,50000	400,00	1 000,00
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	2,00000	790,00	1 580,00
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,50000	1 600,00	800,00
		Dodávka a montáž kanalizačního potrubí - svodu	bm	5,00000	750,00	3 750,00
		Stříška na zdívo plotové ze zákrytových desek - příplatek za zaoblené krycí desky	soub	2,00000	6 700,00	13 400,00
51	622001	Úprava podkladu špic minerální - rubová strana zídky	m2	46,90000	110,00	5 159,00
		Provedení jádrové omítky z rubové strany cihelné zídky	m2	46,90000	280,00	13 132,00
		Asfaltový penetrační nátěr cihelné zídky	m2	46,90000	70,00	3 283,00
		D+M svislé hydroizolace zídky - asfaltový pás	m2	53,00000	280,00	14 840,00
		D+M ochrany hydroizolace - XPS tl.20mm	m2	42,00000	265,00	11 130,00
		Provedení nuty pro oplechování parapetů a říms	m	259,00000	185,00	47 915,00
		Jádrové omítky - příplatek za dalších 20 mm	m2	233,83000	280,00	65 472,40
89	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	13,00000	1 800,00	23 400,00
		Demontáž střešní konstrukce pod atikou	m2	12,00000	420,00	5 040,00
		Provedení nového krovu pod atikou vč. impregnace	m2	12,00000	1 000,00	12 000,00
		Stavební řezivo 100x100mm	m	12,00000	360,00	4 320,00
		Stavební řezivo, desky tl. 25mm	m2	12,00000	290,00	3 480,00
123	764410260R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rř 480 mm	m	114,00000	665,00	75 810,00
134	764421870R00	Demontáž oplechování říms rř od 400 do 500 mm	m	114,00000	35,00	3 990,00
156	783521001R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + jednorázobné	m2	52,44000	210,00	11 012,40
162	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	23,40000	450,00	10 530,00
163	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	23,40000	45,00	1 053,00
164	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	23,40000	40,00	936,00
165	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	163,80000	15,00	2 457,00
166	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	23,40000	800,00	18 720,00
167	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuťnění s hrubým urovnáním,	t	23,40000	45,00	1 053,00
		Naložení zeminy a odvoz na skládku do 2 km - 36m3x1,3 T= 46,8 tuny	t	46,80000	600,00	28 080,00
Celkem						385 967,80

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **SE 160** **Oprava jižní štítové stěny objektu gymnázia**

Zadavatel: **Město Lipník nad Bečvou** IČO: **00301493**
náměstí T.G.Masaryka 89/11 DIČ:
751 31 **Lipník n/Bečvou**

Zhotovitel: **RDEAL AKTIV CZ s.r.o.** IČO: **03331903**
Zabraní 589 DIČ: **CZ03331903**
76361 **Napajedla**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			241 016,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	241 016,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **241 016,60 Kč CZK**

v UPYKA U.B.

dne

14 -09- 2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek							
S:	SE 160						
O:	1 Oprava jižní štítové stěny objektu gymnázia						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					169 163,10
48	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	343,10000	25,00	8 577,50	
51	622001	Úprava podkladu špric minerální pod omítky v místech zcela chybějící nebo odstraněné : jádrové omítky (např.KEIM Traess-Zemenputz) :	m2	25,80000	110,00	2 838,00	
52	622003	Celoplošné zpevňující minerální nátěr materiál - tekutý silikát draselný : naředit v poměru 1:1 vodou,aplikovat na suchý podklad např.KEIM FIXATIV :	m2	343,10000	96,00	32 937,60	
54	622005	Štuková omítka omítka čistě vápenná difuzně otevřená.armovaná vlákny : přírodní bílá,zrno 1 mm, tl.omítky 6 mm : pevnost odpovídá skupině MALT GP CS II podle DIN EN 998-1 : např.KEIM Turado :	m2	25,80000	530,00	13 674,00	
56	622007	Jádrová čistě vápenná omítka na bázi hydraulického vápna, zrno 3 mm (např. KEIM NHL-KALPUTZ-GROS) :	m2	25,80000	850,00	21 930,00	
59	622009	Barevný dvojnásobný nátěr minerální barevný dvojnásobný nátěr minerální,paropropustný,bez titanové běloby : v barvě románského cementu : (např. KEIM SOLDALIT ARTE+KEIM SOLDALIT FIXATIV) :	m2	343,10000	260,00	89 206,00	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					61 854,50
78	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení.	m2	383,00000	82,00	31 406,00	
79	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení - 1 měsíc šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m včetně kotvení fasáda - 3 měsíce : (16*(11,8+12,1)+18*9,8)*3	m2	383,00000	18,00	6 894,00	
80	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	383,00000	57,00	21 831,00	
81	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken fasáda : 16*(11,8+12,1)+18*9,8	m2	383,00000	3,00	1 149,00	
82	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken - 1 měsíc	m2	383,00000	0,50	191,50	
83	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	383,00000	1,00	383,00	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					9 999,00
94	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	25,80000	155,00	3 999,00	
Nová		Přesunutí zařízení staveniště	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	
Celkem							241 016,60