

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 03/2021/EDMA**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

### **1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel: **Obec Dražovice**  
Sídlo: **Dražovice 7, 683 01 Rousínov**  
Právní forma: **801 - obec**  
zastoupený: **starostkou obce Miloslavou Svobodovou**  
IČ: **00291722**  
Tel, e-mail: **517 377 231, drazovice@drazovice.cz**  
Osoba oprávněná jednat za objednatele: **Miloslava Svobodová, 724 186 620**  
Zástupce objednatele na stavbě: **Ing. Jaromír Handl, 603 491 260**  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **EDMA s.r.o.**  
Sídlo: **Drnovice 708, 683 04, Drnovice**  
Statutární orgán: **Leoš Filip, Kateřina Vaškebová, jednatelé**  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 33471  
IČ: **25558391**  
DIČ: **CZ25558391**  
Bankovní spojení: **KB Brno, č. účtu 8997900217/0100**  
Tel., e-mail: **+420 720 022 702, +420 602777 964, edma@edma.cz**  
Osoba oprávněná jednat ve věcech:  
a) smluvních Kateřina Vaškebová, Leoš Filip, jednatelé  
b) technických  
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla: **Ing. Martin Vaškeba**  
(dále jen „zhotovitel“)

**Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 03/2021/EDMA uzavřené dne 23.03.2021 se mění článek:**

### **5. Doba plnění díla**

Doba plnění díla se mění následovně:

**Zahájení 01.07.2022**

**Ukončení: 31.08.2022**

**Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.**

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 03/2021/EDMA uzavřené dne 23.03.2021 byl schválen na 63. schůzi Rady obce Dražovice dne 14.09.2021.**

V .....dne.....

V .....dne.....

.....

Objednatel

Obec Dražovice

Miloslava Svobodová, starostka

.....

zhotovitel

EDMA s.r.o.

Kateřina Vaškebová, jednatelka