

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/016/Še, uzavřené dne 03.05.2021
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamaci:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Morcinek, s. r. o.

sídlem: Staré Město 857, 739 61 Třinec
zastoupena: Roman Rusz, MSc., ředitel
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamaci:
IČO: 25881370
DIČ: CZ25881370

e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/016/Še, uzavřené dne 03.05.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „ZŠ P. Bezruče, Třinec – rekonstrukce kuchyně“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 103.725,56 Kč bez DPH.
2. V článku III. **Cena díla** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 4.140.374,44 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2944 ze dne 06.09.2021.

C 9. 09. 2021
V Třinci


Za objednatele:

C 9. 09. 2021
V Třinci

Za zhotovitele:



Příloha č. 1
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Morcinek, s. r. o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	25.8.2021
Název akce:	ZŠ P. Bezruče, Třinec - rekonstrukce kuchyně		
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:			
<ul style="list-style-type: none"> - stavební práce v místnosti dílen (demontáž a montáž SDK podhledu, oprava prostupu střechou po demontáži VZT) - hydroizolační stěrka pod dlažbou a obklady vč. koutových pásek - broušení nerovností stávajícího betonového podkladu pod dlažbou - vyrovnání stěn pod obklady cementovou omítkou - jádrové vrty pro kruhové potrubí VZT - doplnění zásuvek a vypínačů dle požadavku provozovatele - protipožární SDK podhled - nové přívody k tělesům ústředního topení - stavební úpravy zadního vstupu 			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:			
<ul style="list-style-type: none"> - vybourání stávajícího betonového podkladu pod dlažbou - samonivelační anhydritový potěr - vyrovnání podkladu pod obklady stěrkou - bourání otvorů pro kruhové potrubí VZT - menší množství kanalizačního a plynového potrubí - dodávka a montáž dveří a dveřních zárubní 			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-459 833,56 Kč		356 108,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-103 725,56 Kč			
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
4 244 100,00 Kč		4 140 374,44 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>	
Morcinek s.r.o.			
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>	
Renata Šedová			
<u>schválil (TDI):</u>		<u>podpis:</u>	
Zbyšek Malý			

Změnový list č.01

Stavba: ZŠ P. Bezruče - rekonstrukce kuchyně

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Morcinek s.r.o., Poštovní 171, 739 61 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	00: Stavební úpravy školní kuchyně na ZŠ Petra Bezruče	356 108,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		356 108,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	00: Stavební úpravy školní kuchyně na ZŠ Petra Bezruče	- 459 833,56 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 459 833,56 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		- 103 725,56 Kč
--	--	------------------------

Dodavatel: Morcinek s.r.o.

Objednatel: 
Kerola Sedova

TDI: Zbyšek Malý

ZŠ P. Bezruč, Třinec - rekonstrukce kuchyně - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

Stavba 00: Stavební úpravy školní kuchyně na ZŠ Petra Bezruče Objekt 1_00: Stavební úpravy šk... Oddíl 34: Stěny a příčky						
16	SUB	009-XPOL01	Zapravení prostupu sifechy po VZT potrubí - SO 04	kpl		
15	SUB	94910111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s les. podlahou v do 1,9 m zat. do 150 kg/m2 - SO 04	m2		
14	SUB	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - SO 04	m2		
56	SUB	Pol43	CYKY 3Cx1,5 - SO 05	m		
55	SUB	Pol42	CYKY 3Cx2,5 - SO 05	m		
54	SUB	Pol75	svorkovnicová krabice pod omítku - SO 05	kus		
53	SUB	Pol71	zásuvka zapuštěná 16A, 230V, IP44 - SO 05	kus		
52	SUB	Pol69	jednopolový vypínač zapuštěný 10A, 230V - SO 05	kus		
51	SUB	727111418X	Prostup kovového potrubí D 89 mm stropem tl 15 cm vč. dodatečné izolace pož. odolnost EI 45 - SO 05	kus		
50	SUB	727111417X	Prostup kovového potrubí D 76 mm stropem tl 15 cm vč. dodatečné izolace pož. odolnost EI 45 - SO 05	kus		
49	SUB	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s les. podlahou v do 1,9 m zat. do 150 kg/m2 - SO 05	m2		
48	SUB	977151226	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů - SO 05	m		
47	SUB	977151224	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů - SO 05	m		
46	SUB	977151223	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů - SO 05	m		
45	SUB	974042559	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě bet. nebo jiné monolitické hi do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy - SO 05	m		
44	SUB	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hi do 100 mm š do 300 mm - SO 05	m		
43	SUB	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hi do 100 mm š do 150 mm - SO 05	m		
42	SUB	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hi do 100 mm š do 100 mm - SO 05	m		
41	SUB	611335421	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - SO 05	m2		
40	SUB	69311059	geotextilie nekaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2 - SO 05	m2		
39	SUB	629991001	Zakrytí podláh ploch fólií volně položenou - SO 05	m2		
38	SUB	629991011	Zakrytí výpíní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou - SO 05	m2		
37	SUB	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně - SO 05	m2		
36	SUB	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - SO 05	m2		
35	SUB	612331121	Cementové omítky hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - SO 05	m2		
34	SUB	612131101	Cementový posťřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - SO 05	m2		
33	SUB	612142001	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - SO 05	m2		
32	SUB	633811119	Příplatek k broušení nerovnosti betonových podlah ZKD 1 mm úběru - SO 05	m2		
31	SUB	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu - SO 05	m2		
30	SUB	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prositým - SO 05	m3		
29	SUB	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb. odpadu na bázi sádry kód odpadu 170802 - SO 04	t		
28	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - SO 04	t		
27	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením - SO 04	t		
26	SUB	997013151	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace - SO 04	t		
25	SUB	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m - SO 04	%		
24	SUB	771591115	Podlahy spárování silikonem - SO 04	m		
23	SUB	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou - SO 04	m		

22	SUB	767662120	Montáž mříží pevných přivařených - SO 04	m2
21	SUB	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevřených - SO 04	m2
20	SUB	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m - SO 04	%
19	SUB	59030596	podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl 8mm 600x600mm - SO 04	m2
18	SUB	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci - SO 04	m2
17	SUB	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném - SO 04	m2
63	SUB	740-XP001	Demontáž a opětovná montáž svítidel (kolize s VZT) - WC, chodba - SO 05	kus
62	SUB	Poi91	CYKY 3Cx1,5 - SO 05	m
61	SUB	Poi90	CYKY 3Cx2,5 - SO 05	m
60	SUB	Poi27	svorkovnicová krabice pod omítku - SO 05	kus
59	SUB	Poi28	přístrojová krabice pod omítku - SO 05	kus
58	SUB	Poi23	zásuvka zapuštěná 16A, 230V, IP44 - SO 05	kus
57	SUB	Poi21	jednopolový vypínač zapuštěný 10A, 230V - SO 05	kus
64	SUB	Poi144	drážka včetně zapravení - SO 05	m
74	SUB	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m - SO 05	%
73	SUB	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách - SO 05	m2
72	SUB	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem - SO 05	m
71	SUB	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do maty rovných - SO 05	m
70	SUB	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby - SO 05	m2
69	SUB	771591185	Podlahy pracovní rezání keramických dlaždic rovné - SO 05	kus
68	SUB	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m - SO 05	%
67	SUB	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě - SO 05	m2
66	SUB	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m - SO 05	m
65	SUB	763132223	SDK podhled samostat. pož. předěl 2XDF 12,5mm TI 60mm EI45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD - SO 05	m2
82	SUB	997013907	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 1701 03 - SO 05	t
81	SUB	997013901	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 - SO 05	t
80	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - SO 05	t
79	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - SO 05	t
78	SUB	997013151	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace - SO 05	t
77	SUB	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m - SO 05	t
76	SUB	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m - SO 05	m2
75	SUB	783-XPOL01	Nátěr potrubí v kuchyni a místnosti pro výdej stravy - SO 05	kpl
94	SUB	730-XPOL12	Tlaková zkouška - SO 06	soubor
93	SUB	730-XPOL11	Vypouštěcí ventil - SO 06	kus
92	SUB	730-XPOL10	Termohlavice Honeywell - SO 06	kus
91	SUB	730-XPOL09	Termoventil Honeywell 1/2" - SO 06	kus
90	SUB	730-XPOL08	Mosaz šroubení 1/2" - SO 06	kus
89	SUB	730-XPOL07	Napojení na stávající potrubí oceli - SO 06	kus
88	SUB	730-XPOL06	Izolace potrubí tl. 9 mm - SO 06	m
87	SUB	730-XPOL05	Montáž Cu Press potrubí 15 - SO 06	m
86	SUB	730-XPOL04	Montáž Cu Press potrubí 18 - SO 06	m
85	SUB	730-XPOL03	Úprava stávajícího potrubí pro napojení Cu press - SO 06	soubor
84	SUB	730-XPOL02	Demontáž ocelového potrubí - SO 06	kpl
83	SUB	730-XPOL01	Sekací práce - SO 06	kpl

101	SUB	612335422	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% - SO 07	m2
100	SUB	612335225	Cementová štuková omítká malých ploch do 4,0 m2 na stěnách - SO 07	kus
99	SUB	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítká včetně penetrace vnějších stěn - SO 07	m2
98	SUB	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítká tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - SO 07	m2
97	SUB	622142001	Potazení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - SO 07	m2
96	SUB	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně - SO 07	m2
95	SUB	612142001	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - SO 07	m2
121	SUB	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m - SO 07	%
120	SUB	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 - SO 07	m2
119	SUB	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem - SO 07	m2
118	SUB	998781201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m - SO 07	%
117	SUB	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - SO 07	m2
116	SUB	771121011	Nátěr penetrační na podlahu - SO 07	m2
115	SUB	740-XPOL10	Ruční výkop vč. zášypu pro přívodní kabel do pilfte ČEZ - blízkost inženýrských sítí - SO 07	m3
114	SUB	740-XPOL09	Kabel UTP 5e - SO 07	m
113	SUB	740-XPOL08	Tlačítko zvonkové venkovní - SO 07	kus
112	SUB	740-XPOL07	Trafo zvonkové KTF 8-24 - SO 07	kus
111	SUB	740-XPOL06	Zvonek DNT 002 - SO 07	kus
110	SUB	740-XPOL05	Kabel UTP 5e - SO 07	m
109	SUB	740-XPOL04	Tlačítko zvonkové venkovní - SO 07	kus
108	SUB	740-XPOL03	Trafo zvonkové KTF 8-24 - SO 07	kus
107	SUB	740-XPOL02	Zvonek DNT 002 - SO 07	kus
106	SUB	721-XPOL01	Dodávka a montáž nerezové lišty stávající podlahové vpusti - SO 07	kpl
105	SUB	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m - SO 07	%
104	SUB	58554704	hmota hydroizolační jednosložková cementová - SO 07	kg
103	SUB	711192201	Provedení izolace proti zemi vlhkosti hydroizolační stěrkou svíslé na betonu, 2 vrstvy - SO 07	m2
102	SUB	977151218	Jádrové vrtý dovršní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů - SO 07	m
126	SUB	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m - SO 07	t
125	SUB	978059541	Odsávání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 - SO 07	m2
124	SUB	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - SO 07	m2
123	SUB	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých bet. povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek - SO 07	m2
122	SUB	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru - SO 07	m2
131	SUB	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170103 - SO 07	t
130	SUB	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 - SO 07	t
129	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - SO 07	t
128	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením - SO 07	t
127	SUB	997013151	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace - SO 07	t
144	SUB	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m - SO 10	kus
143	SUB	784-XPOL01	Nátěr olejových soklů - SO 10	m2
142	SUB	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m - SO 10	m2
141	SUB	D1-XPOL01	Úpravy potrubí v trase (dodávka a montáž) + odvod kondenzátu ze strojovny - SO 09	kpl
140	SUB	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s vypustí -SO 08	soubor
139	SUB	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápchovou uzávěrkou - SO 08	kus
138	SUB	64271101	výlevka keramická bílá - SO 08	kus

ZŠ P. Bezruče, Třinec - rekonstrukce kuchyně - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

Stavba 00: Stavební úpravy školní kuchyně na ZŠ Petra Bezruče

Oddíl 63: Podlahy a podlahové konstrukce						
15	SUB	632441291N1	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky CEMLOW	m2		
14	SUB	632441215N1	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm - CEMLOW	m2		
Oddíl 64: Osazování výpíní otvorů						
32	SUB	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus		
44	SUB	55331488	záruběh jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus		
Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby						
36	SUB	763164565	SDK obklad křt tvaru L š přes 0,8 m desky 1XDFH2 12,5	m2		
37	SUB	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%		
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské						
46	SUB	61162027	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový pině 900x1970/2100mm	kus		
45	SUB	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích a přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus		
47	SUB	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - záruku	kus		
50	SUB	54914622	kování dveřní vrchní klíka včetně štítu a montážního materiálu BB 72 mětný nikl	kus		
49	SUB	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus		
48	SUB	54924011	zámek zadlabací	kus		
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic						
30	SUB	771577134	Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2		
Oddíl 781: Dokončovací práce - obklady						
29	SUB	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2		
26	SUB	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2		
25	SUB	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2		
31	SUB	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%		
Oddíl 783: Dokončovací práce - natěry						
39	SUB	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		
38	SUB	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2		
Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety						
43	SUB	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře očiřuzdorných v místnostech do 3,80 m	m2		
42	SUB	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2		
41	SUB	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2		
40	SUB	784111001	Oprášení (ornatění) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2		
Oddíl 96: Bourání konstrukcí						
4	SUB	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2		
2	SUB	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3		

- 450,924

Oddíl		97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		
3	SUB	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2
Oddíl		99: Přesun hmot a manipulace se suti		
34	SUB	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t
Oddíl		997: Přesun suti		
9	SUB	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t
8	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
7	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
10	SUB	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t
11	SUB	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t
6	SUB	997013151	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t
Objekt		2: Zdravotechnika		
Oddíl		800-721: Kanalizace		
13	SUB	721171905	Vsazení odbočky do plastového potrubí do DN 100	ks
12	SUB	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech	m
9	SUB	R 01	Celonerzová podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou DN 100, pro kuchyňský provoz, včetně mřížky	ks
8	SUB	721211913	Montáž podlahové vpusti	ks
1	SUB	721173401	Potrubí ležaté kanalizace PVC KG systém SN 4 - DN 100	m
7	SUB	721194105	Zřízení přípojek na potrubí prům. 50 - vyvedení odpadních výpustek	ks
6	SUB	721194104	Zřízení přípojek na potrubí prům. 40 - vyvedení odpadních výpustek	ks
4	SUB	721174042	Potrubí plastové polypropylenové HT systém prům. 40 mm, připojovací	m
Oddíl		D1: Vodovod		
52	SUB	722174024	Potrubí plastové PPR (polypropylen) PP - PN 20 - prům. 32 x 5,4 dodávka a montáž, včetně fittingů	m
8	SUB	722290234	Proplach a desinfekce potrubí	m
Oddíl		D2: Rozvod plynu		
2	SUB	732181025	Potrubí plynové z měděných trubek - lisovaná měď DN 32, vnitřní rozvod, včetně závěsů	m
1	SUB	732181023	Potrubí plynové z měděných trubek - lisovaná měď DN 20, vnitřní rozvod, včetně závěsů	m
5	SUB	723190909	Tlakové zkoušky potrubí plynu do DN 50	m
4	SUB	723150371	Chránička ocelová DN 50 pro prostupy přes zdi	m
3	SUB	732181026	Potrubí plynové z měděných trubek - lisovaná měď DN 40, vnitřní rozvod, včetně závěsů	m
8	SUB	723231165	Armatury uzavírací - kulový kohout DN 40	ks
19	SUB	R 16	Kanálek v podlaže 100 x 100 mm - zalítí asfaltem	m
14	SUB	R 12	Prostup přes nosnou zeď o velikosti 70 x 70 mm, včetně vyspravení	ks
Oddíl		D4: Demontáže		
1	SUB	735151821	Demontáž stávajících otopných těles panelových dělíky do délky 1500 mm, pro zpětnou montáž	ks
7	SUB	722130801	Demontáž potrubí vodovodního do DN 25	m
6	SUB	721210813	Demontáž vpusti podlahových DN 100	ks
5	SUB	721140806	Demontáž potrubí kanalizačního plastového do prům. 100mm	m
Objekt		3: Elektroinstalace		
Oddíl		C: Elektroinstalací materiál		
61	SUB	Pol62	ochranná nerez trubka o 50/2mm	m
63	SUB	Pol64	drát Fezn o 10	kg

Oddíl		E: Elektromontáže		
111	SUB	Pol112	Idrát Fezn o10	m
109	SUB	Pol110	Ochranná nerez trubka o 50/2mm	m
Objekt		4: Vzduchotechnika		
Oddíl		DEM: Demontáže, prostupy, odvod kondenzátu		
380	SUB	Pol101	Vybourání otvorů ve stěně z CP do tl. 600mm vč. začíštění (omílka) po montáži VZT	m2
145	SUB	R1	Čáska za výkup šrotu (VZT potrubí)	kpl

