

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

**„Rekonstrukce vodovodu LT 150/100, Dr. E. Beneše, Napajedla“**

Smluvní strany:

## 1.1. Objednatel

**Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**  
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169  
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

## 1.2. Zhotovitel

**ALSPO ZLÍN s.r.o.**  
se sídlem Salaš 103, 763 51 Zlín  
IČ: 26954532, DIČ: CZ26954532  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950  
zastoupená: Zdeňkem Liškou, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy

## 3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

|                                  | Termín      |
|----------------------------------|-------------|
| Předání a převzetí staveniště:   | 18.06.2021  |
| Zahájení stavebních prací:       | 18.06.2021  |
| Dokončení stavebních prací:      | 31.07.2021  |
| Nové dokončení stavebních prací: | 30.09.2021  |
| Předání a převzetí díla:         | 31.07.2021  |
| Nové předání a převzetí díla:    | 30.09.2021  |
| Počátek běhu záruční lhůty:      | 31.07.2021  |
| Počátek běhu záruční doby:       | 30. 9. 2021 |

#### 4. Cena díla

Vzhledem k posunu místa napojení na stávající vodovod o 15+51m se cena díla navyšuje o

Cena víceprací bez DPH: 83.622,62 Kč + 273.353,67 Kč = 356.976,29 Kč

Celková cena bez DPH: 2.520.987,00 Kč + 356.976,29 Kč = **2.877.963,29 Kč**

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Přílohy:

- Položkový rozpočet víceprací +15m
- Položkový rozpočet víceprací +51m

Ve Zlíně dne 14.09.2021



Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ve Zlíně dne 14.09.2021



Zdeněk Liška  
jednatel  
ALSPO ZLÍN s.r.o.