

Brodacký Antonín s.r.o., 783 16 Bělkovice-Laštany 535, mobil: 603 233 468, IČO: 28654501, DIČ: CZ28654501
 časový harmonogram stavebních prací "Hřbitov Chomoutov – úprava cest"

měsíc/rok týden	říjen 21				listopad 21				prosinec 21			
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Přípravné práce												
zemní a výkopové práce												
podkladní vrstvy z kameniva, kryt												
pokládka obrub, dlažby												
terénní úpravy, osetí												
dokončovací práce												
úklid a předání staveniště												

termín předání a převzetí staveniště 15.10.2021
 zahájení prací do 3 dnů od předání a převzetí staveniště
 termín dokončení a předání díla do 30.10.2021
 V Olomouci dne 10.9.2021

BRODACKÝ ANTONÍN S.R.O.
 783 16 Bělkovice-Laštany 535
 IČ: 286 54 501, DIČ: CZ28654501
 Tel./Fax: 585 396 418, mobil: 603 233 468
 (1)