

02803/2021



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dne 11. 6. 2021**

„V 00467 – Doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA – 2. etapa“

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka

IČ 00235440
DIČ CZ00235440

ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800



MKOLP002T33X

a

Zhotovitel **Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.**
Spisová značka KS v Hradci Králové oddíl C vložka 83
Sídlo Sečská 570, 538 21 Slatiňany
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických [redacted]

IČ 00655261
DIČ CZ00655261
Telefon [redacted]
ID datové schránky irh4ekg
Bankovní spojení KB a.s., pobočka Chrudim
Číslo účtu 33943531/0100

Smluvní strany se z důvodu dodatečně zjištěné nálezové situace dohodly na provedení nezbytných stavebních prací definovaných ve Změnovém listu č. 1.

**II.
Změna rozsahu plnění**

Článek IV Smlouvy bod 6 se tímto dodatkem č. 1 ruší a nově zní takto:

Dílem se rozumí dále také:

- zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
- vypracování a zajištění DIO, zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,

- zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
- zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- doplnění výkazu výměr o dodávku vizualizace,
- SW část nezbytná ke správě a provozu nových technologických celků,
- sanace betonových konstrukcí dle skutečného rozsahu,
- dodávka a montáž nerezového nádrže,
- zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
- účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
- pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
- spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
- zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý chod činností objednatele, nebyla objednateli přímo způsobena škoda na majetku ani nebyla ohrožena bezpečnost jeho zaměstnanců nebo dalších osob,
- zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a sutí na řízenou skládku, včetně dokladů za likvidaci,
- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení stavby do původního stavu,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, včetně geometrického plánu v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare,
- zhotovitel předá všechny potřebné doklady k dílu (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP) v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare.

III. Změna ceny

Článek VI Smlouvy bod 1 se tímto dodatkem č. 1 ruší a nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	2 054 519,11 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%	431 449,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 485 968,12 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

- a) Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
- b) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- c) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 6. 9. 2021, usnesením č. 4251/111/RM/2021.

V Kolíně dne.....

Vdne.....

**Mgr. Iveta
Mikšíková**

Digitálně podepsal Mgr. Iveta
Mikšíková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00235440,
o=Město Kolín, ou=452125, cn=Mgr.
Iveta Mikšíková, sn=Mikšíková,
givenName=Iveta,
serialNumber=716257
Datum: 2021.09.13 16:30:53 +02:00

.....
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
za objednatele

