

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje  
č. OLP/3654/2019**

**"KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací a školicí zařízení"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6723090297/0100

dále jen "poskytovatel"

a

### **Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I – Staré Město, 460 01

IČO: 72050501

DIČ: CZ72050501

osoba oprávněná podepsat dodatek: plk. Ing. Ondřej Musil, ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 123-84548881/0710

dále jen "příjemce"

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2019 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/3654/2019, jejímž předmětem je „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací a školicí zařízení“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu:
  - a) názvu projektu,
  - b) účelu projektu,
  - c) parametru projektu,
  - d) termínu ukončení realizace projektu,
  - e) termínu vyúčtování projektu.

## Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 1 smlouvy ve znění:

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové dotace na projekt s názvem:

„KŘP Lbk Janov u Nového Boru – ubytovací a školicí zařízení“, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 318/19/ZK ze dne 27. 8. 2019.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové dotace na projekt s názvem:

„KŘP Lbk Janov u Nového Boru – školicí zařízení“, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 318/19/ZK ze dne 27. 8. 2019.

3. Článek I. odst. 2 smlouvy ve znění:

Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele a vlastní podíl příjemce na celkových výdajích projektu budou použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je: Stavební úpravy objektu č.p. 177 v Janově u Nového Boru s cílem vybudování ubytovacího a školicího střediska – zázemí pro pořádání nácvičky zásahu policistů a ostatních složek IZS na výcvikovém polygonu, který se nachází v přilehlém areálu.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele a vlastní podíl příjemce na celkových výdajích projektu budou použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je: Stavební úpravy objektu č.p. 178 v Janově u Nového Boru s cílem vybudování školicího střediska – zázemí pro pořádání nácvičky zásahu policistů a ostatních složek IZS na výcvikovém polygonu.

4. Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:

Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:

název parametru	jednotka	hodnota
ubytovací a školicí středisko	kpl	1

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závazného parametru.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:

název parametru	jednotka	hodnota
školicí středisko	kpl	1

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závazného parametru.

5. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2022.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2024.

6. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2023. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatele zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 321/21/ZK ze dne 31. 8. 2021.

V Liberci dne

V Liberci dne

.....  
Martin Půta  
hejtman

.....  
plk. Ing. Ondřej Musil  
ředitel