

Ev. číslo Dodatku Objednatele: SO2020-086-01  
Ev. číslo Dodatku Zhotovitele: 21SMP300

**Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů**

se sídlem Praha 1, Dlážděná 6, PSČ: 110 00

IČ: 66000769

zastoupená: JUDr. Janem Prachařem, ředitelem

ve věcech pro právní jednání: xxx xxxx xxxxxxxx, xxx

ve věcech technických oprávněn jednat: xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Manažer SÚRAO)

xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx (Zástupce Manažera SÚRAO)

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 64726011/0710

(dále pouze „**SÚRAO**“)

a

**ÚJV Řež, a. s.**

se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

IČ: 46356088

DIČ: CZ46356088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

zastoupená: Ing. Daniel Jiříčka, předseda představenstva Ing. Patrik Špátzal, MBA, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx., vedoucí odd. Chemie palivového cyklu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „**Poskytovatel**“, společně s Objednatelem, jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

## **DODATEK č .1**

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 4.3.2021

(dále pouze „**Dodatek**“)

### **I. Úvodní ustanovení**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2021 Smlouvu o poskytování služeb k projektu Pilotní korozní experiment v PVP Bukov (číslo smlouvy SÚRAO SO2020-086, číslo smlouvy Poskytovatele 21SMP061) (dále pouze „**Smlouva**“).

- 1.2 Dnešního dne uzavírají SÚRAO a Poskytovatel tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým upravuje znění Smlouvy takto:

## II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku jsou následující doplnění a změny Smlouvy:

- 2.1 V článku 4.6. „6. dílčí plnění – Instalace sestav do vrtů“ se ruší text odst. 4.6.1. v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem následujícího znění:  
„Poskytovatel se zavazuje v rámci 6. dílčího plnění Projektu provést vložení deseti sestav připravených modulů do deseti provedených vrtů, tj. každou sestavu s modulem/moduley do jednoho vrtu („6. dílčí plnění“), přičemž bližší specifikaci těchto činností, včetně Dílčích úkolů, obsahuje Příloha č.3. Zbýlý jedenáctý vrt zůstane prázdný a uzavřený pakrem.“
- 2.2 V článku 8.1. „Smluvní cena“ se v odstavci 8.1.1.  
v bodu e) 5. dílčí plnění mění celková cena z 2 008 900 Kč bez DPH (dva miliony osm tisíc devět set korun českých) na 2 583 900 Kč bez DPH (dva miliony pět set osmdesát tři tisíc devět set korun českých);  
v bodu f) 6. dílčí plnění se mění celková cena z 432 000 Kč bez DPH (čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) na 532 000 Kč bez DPH (pět set třicet dva tisíc korun českých);  
v bodu h) 8. dílčí plnění se ruší text odstavce v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem následujícího znění:  
„8. dílčí plnění: cena 2 633 432 Kč bez DPH (dva miliony šest set třicet tři tisíc čtyři sta třicet dva korun českých) za jedno vyjmutí dvou sestav a jejich vyhodnocení, tj. za zprávu (tj. celková cena za pět vyjmutí dvou sestav a jejich vyhodnocení činí 13 167 160 Kč bez DPH) (třináct milionů sto šedesát sedm tisíc sto šedesát korun českých);“  
ruší se text posledního odstavce v odst. 8.1.1 a nahrazuje se novým textem následujícího znění:  
„tedy celková cena za Služby, se zohledněním opce, činí 46 453 961 Kč bez DPH (čtyřicet šest milionů čtyři sta padesát tři tisíc devět set šedesát jedna korun českých).“
- 2.3 V příloze č. 3 ke Smlouvě se v bodě „2. dílčí plnění – Charakterizace rozrážky, lokace a vyvrtání 11 vrtů, včetně zhodnocení podmínek“ nahrazuje poslední odstavec znějící „Zhodnotí podmínky ve vrtech. Podmínkou je, aby obsah kyslíku v jednotlivých vrtech odpovídal hodnotě max. 1% a to v minimálním počtu 5 vrtů. Pokud tato skutečnost nenastane lze měření po určité době opakovat, nebudou-li podmínky zajištěny, bude experiment ukončen.“ novým zněním:  
„Zhodnotí podmínky ve vrtech. Podmínkou je, aby obsah kyslíku v jednotlivých vrtech odpovídal hodnotě max. 1%, a to ve všech vrtech. Pokud tato skutečnost nenastane lze měření po určité době opakovat, nebudou-li podmínky zajištěny, bude experiment ukončen.“
- 2.4 V příloze č. 3 ke Smlouvě se v bodě „5. Dílčí plnění – Výroba korozních modulů, úprava testovaných materiálů a sestavení korozních sestav“ ruší část textu v bodě „M12 Návrh sestav a modulů“ v tomto znění:  
„Poskytovatel navrhne pět sestav o čtyřech modulech (na sestavu) pro následující obsah vzorků:  
1. modul: uhlíková ocel (základní materiál) + český bentonit---

2. modul: uhlíková ocel (svar) + český bentonit
3. modul: uhlíková ocel (základní materiál) + zahraniční bentonit (či jiný vhodný k porovnání)
4. modul: měď + zahraniční bentonit,

a nahrazuje se textem:

„Poskytovatel navrhne následujících deset sestav s následujícími moduly

- Pět sestav bude obsahovat: bentonit BCV, vzorky uhlíkové oceli - základní materiál a vzorky uhlíkové oceli - svar
  
- Pět sestav bude obsahovat bentonit zahraniční či jiný vhodný, a vzorky uhlíkové oceli (základní materiál) a vzorky mědi“

- 2.5 V příloze č. 3 ke Smlouvě se v bodě „5. Dílčí plnění – Výroba korozních modulů, úprava testovaných materiálů a sestavení korozních sestav“ ruší text bodu „M14 Výroba sestav“ a nahrazuje se textem:

**„M14 Výroba sestav**

Vyrobí dle návrhu deset sestav s uvedenými moduly

Provede další činnosti nezbytné pro výrobu sestav a modulů nutné pro dosažení cílů Projektu“

- 2.6 V příloze č. 3 ke Smlouvě se v bodě „6. dílčí plnění – Instalace sestav do vrtů“ nahrazuje první odstavec novým zněním:

„Poskytovatel se zavazuje v rámci 6. dílčího plnění Projektu provést vložení deseti sestav připravených modulů do deseti provedených vrtů, tj. každou sestavu do jednoho vrtu („6. dílčí plnění“.) Zbylý jedenáctý vrtů zůstane prázdný a uzavřený pakrem. V souladu s Časovým harmonogramem má 6. dílčí plnění projektu dva dílčí úkoly. Poskytovatel v rámci této činnosti provede zejména následující dílčí úkoly („**Dílčí úkoly 6**“):“

- 2.7 V příloze č. 3 ke Smlouvě se v bodě „8. dílčí plnění – Vyjmutí sestavy a analýza testovaných materiálů a interpretace dosažených výsledků“ nahrazuje poslední odstavec znějící „Vyhodnocování bude prováděno vždy na základě vyjmutí jedné sestavy z vrtu.“ novým zněním: „Vyhodnocování bude prováděno vždy na základě vyjmutí dvou sestav (vždy jedné sestavy s BCV bentonitem a jedné sestavy se zahraničním/jiným vhodným bentonitem), tj. ze dvou vrtů, tedy jedna zpráva bude zahrnovat dvě sestavy.“

### III.

#### Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek Ke Smlouvě je platný a účinný po podpisu oběma smluvními stranami dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).

3.4 Smluvní strany potvrzují, že se zněním tohoto Dodatku ke Smlouvě souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Za SÚRAO:  
V Praze dne: 13.9.2021  
Elektronicky

Za Poskytovatele  
V Řeži dne: 15.9.2021  
elektronicky

---

JUDr. Jan Prachař  
ředitel

---

Ing. Daniel Jiříčka  
předseda představenstva

---

Ing. Patrik Špátzal, MBA  
člen představenstva