

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 10PT-001055

Číslo smlouvy Poskytovatele: SML 0311/0006/0021 (UHK), 20211001 (SMOLA, a.s.)

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 5110

Název související veřejné zakázky: **I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat - záchranný archeologický výzkum**

uzavřená dne 16.2.2021 mezi následujícími smluvními stranami ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 15.7.2021 (dále jako „Smlouva“):

1.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
Králové
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2.


„Společnost pro ZAV I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat

Vedoucí společník: Univerzita Hradec Králové, IČ 62690094, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Společník: Smola HK, a.s, IČ 09137912, Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové

se sídlem: Rokitanského 62
IČO: 62690094
DIČ: CZ62690094
zápis v obchodním rejstříku: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998
Sb., nezapsána v obchodním rejstříku
právní forma: Veřejná vysoká škola
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:



(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.2.2021 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) a dne 15.7.2021 uzavřely dodatek č. 1 na plnění veřejné zakázky s názvem „**I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat - záchranný archeologický výzkum**“ (dále jen „Služby“).
2. Povinností stavebníka (Objednatel) vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. § 22 je zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu na území dotčeném stavbou.

V průběhu realizace archeologického výzkumu pro stavbu I/11 Doudleby n.O., obchvat byla zastižena značná hustota archeologických situací oproti předpokládanému rozsahu archeologických prací v zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku.

Na zkoumaném úseku 1,25 - 1,75 (úsek č.5) bylo identifikováno cca 300 kulových jam, min. 2 dlouhé sloupové domy, 10 větších pyrotechnologických projektů / pecí, 10 větších sídlištních objektů nad 1m průměru, 30 sídlištních objektů s průměrem cca 1m, 1 objekt s rozměry cca 10x8m, 1 příkop přetínající celou šíři záboru stavby s relikty související palisády (20 kulových jam) a 2 koryta původních vodotečí. Náležitá preparace těchto objektů s důrazem na odběr environmentálních vzorků a 3D dokumentaci odhalovaných situací je značně časově náročná.

Z důvodu nezbytnosti dokončení archeologického výzkumu v celém rozsahu území dotčeného stavbou se Smluvní strany dohodly v souladu s článkem 4.2 a 16.5 Smlouvy na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek na změnu doby dokončení terénní části archeologického výzkumu a ceny služeb.

II. PŘEDMĚT DODATKU

a)

čl. 3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy a dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do **19 měsíců** ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.

(dále jen „Doba plnění“).

čl. 3.3 Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Terénní část archeologického výzkumu	do 7 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
Zpracování terénní části archeologického výzkumu: <ul style="list-style-type: none">• laboratorní ošetření nálezů• zpracování a vyhodnocení nálezů• vypracování nálezové zprávy• odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči a dle uzavřené dohody s krajským úřadem Královehradeckého kraje	do 12 měsíců od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu

se mění na

čl. 3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do **30.11.2022** ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy. (dále jen „Doba plnění“).

čl. 3.3 Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Terénní část archeologického výzkumu	do 30.11.2021 .
Zpracování terénní části archeologického výzkumu: <ul style="list-style-type: none">• laboratorní ošetření nálezů• zpracování a vyhodnocení nálezů• vypracování nálezové zprávy• odevzdání movitých archeologických	do 12 měsíců od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu

nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči a dle uzavřené dohody s krajským úřadem Královehradeckého kraje	
--	--

b)

čl. 4.1 Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
18.700.000,-	4.114.000,-	22.814.000,-

(dále jen „**Cena Služeb**“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 2 Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

V případě, že si Objednatel v souladu s čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

Cena Služeb se navyšuje následovně

Cena dle Smlouvy bez DPH	18.700.000,-
Oprava chyby dle nabídkového rozpočtu	4.825,-
Dodatek č. 2 bez DPH	4.484.250,-
Cena dle smlouvy vč. Dodatku č. 2 bez DPH	23.189.075,-

čl. 4.1 Cena Služeb se mění na

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
23.189.075,-	4.869.705,75,-	28.058.780,75

(dále jen „**Cena Služeb**“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 1 Dodatku č. 2 Oceněný Soupis služeb.

V případě, že si Objednatel v souladu s čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odbíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2021.09.14
07:53:12 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2021.09.14
07:48:48 +02'00'