

S M L O U V A O D Í L O – dodatek č. 1 „Zabezpečení vstupů budov SZŠ a VOŠ Cheb“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Střední zdravotnická škola vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

se sídlem: Hradební 58/10, 350 02 Cheb
IČO: 00669733
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 22137331/0100
jednající: Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Cambridge Company s.r.o.

se sídlem: Horní Počernice – Plkovská 2934/1 – Praha 9 - 19300
IČO: 27406113
DIČ: CZ27406113
bankovní spojení: CS a.s.
číslo účtu: 222792349/0800
zastoupený: Ing. Michal Vojtovič – Jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 110211

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající ústředna PZTS, instalovaná v objektu objednatele, je za hranicí své provozní životnosti a nejsou dostupné rozšiřující komponenty zajišťující plnou funkčnost a komfort nově zaváděného systému zabezpečení vstupů (distributor již tento typ a komponenty nevyrábí ani nedodává), dohodly se smluvní strany na výměně stávajícího typu ústředny JABLOTRON 60 za novou ústřednu JABLOTRON 100.

Tato nová ústředna zajistí sběr, vyhodnocení a přenos dat z koncových prvků PZTS, potřebných k plné implementaci všech funkcí PZTS do řídicího systému MB Secure. Navrhované řešení je doporučeno technickým dozorem investora a je plně v souladu s projektovou dokumentací.

Za účelem zajištění těchto všech funkcí se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Předmět a specifikace díla

- 1.1 Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí instalaci PZTS JABLOTRON 100 dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 7. 2021, která je přílohou tohoto dodatku.
- 1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku 1.1 tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle výše uvedené nabídky.

II. Doba plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě shodné s předáním díla dle Smlouvy.

III. Cena a způsob její úhrady

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 48.314,- Kč

(slovy: čtyřicet osm tisíc tři sta čtrnáct korun českých)

DPH 10.146,- Kč

(slovy: deset tisíc jedno sto čtyřicet šest korun českých)

Cena včetně DPH 58.460,- Kč

(slovy: padesát osm tisíc čtyřicet šest korun českých)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- 3.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla)

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.
- 4.2. Ostatní podmínky plnění díla se řídí ustanoveními Smlouvy.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu.
- 4.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha - Nabídka zhotovitele ze dne 29. 7. 2021.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně: vysnevskyj@cambridgeco.cz datová schránka: jjuviy. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- 4.6. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Chebu dne 10. 8. 2021

V Praze. dne 10. 8. 2021

Za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkal

Za zhotovitele